AUTORITE CONTRACTANTE : CFEF (Cellule d'exécution des financements en faveur des Etats fragiles)
Période: du *31 mai* au *31 décembre*; *Exercice budgétaire :* 2024

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES SANS PRE QUALIFICATION

APPROUVÉ PAR LA D.G.C.M.P
Le 20 MAI 2024
Signature :

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHE					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE						
	Intitulé du Marché	Montant budget en USD	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
F-01	Acquisition des consommables informatiques et fournitures de bureau pour la CFEF		PDL-145T	AON-02	AON	Prévisions	31-mai-24	N/A	3-juin-24	3-juil. 24	18-juil.-24	2-août-24	5-août-24	10-août-24	26-août-24	5-sept.-24		9-sept.-24	30-sept.-24	
						Réalisation														
F-02	Acquisition des climatiseurs pour le bâtiment administratif de la CFEF		PDL-145T	DC-05	DC	Prévisions	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10-juin-24	15-juin-24	N/A	25-juin-24		28-juin-24	18-juil.-24	
						Réalisations														
	Coût Total																			

Fait à Kinshasa, le

LUNGUNGU KISOSO Alain

Coordonnateur National

MINISTERE DES FINANCES
CELLULE D'EXECUTION DES FINANCEMENTS EN FAVEUR DES ETATS FRAGILES
CFEF
Rep. Dem. du Congo