AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE DU PORTEFEUILL **PLAN DE PASSATION DES MARCHES**

Période: du *1er janvier* au *31 décembre;* *Exercice budgétaire :* **2024**

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION						PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE						
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° AMI	Méthodes de passation		Préparation AMI	Non Objection sur l'AMI	Publication AMI	Dépôt des Dossiers de MI	Evaluation des MI	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PF	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
	1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	RECRUTEMENT D'UNE MAITRISE D'ŒUVRE POUR LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE NUMERISATION MINISTERE DU PORTEFEUILLE (ACTUALISATION)	1 065 350 000	240411074200140272481100000	AMI N° 001/PI/2023	SBQC	Prévisions	-	-	-	-	-	22 02 2021	27 02 2024	13 03 2024	20 03 2024	19 04 2024	06 05 2024	21 05 2024	28 05 2024	12 06 2024	19 06 2024	04 07 2024	15 07 2024	-	22 07 2024	12 08 2024	
						Réalisations																					
	Coût Total	1 065 350 000																									

Adèle KAYINDA MAHIMA