République Démocratique du Congo
Ministère de l'Energie et Ressources Hydrauliques

PLAN DE PASSATION N°03/ERH/SP/CGPMP/2015 DES FOURNITURES

Etabli le 02 mai 2015

N°	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE			PROCEDURE DE PREPARATION DES PROJETS ET DE PASSATION DES MARCHES															APPROBATION DU MARCHE		EXECUTION DU MARCHE			
					DOSSIER DE CONSULTATION						EVALUATION DES OFFRES ET ATTRIBUTION													
	Intitulé du Projet	Coût estimatif en (Fc)	Imputation budgétaire	Mode de passation	Transmission à DGCMP		Avis de Non Objection		Publication Avis d'Appel d'Offres		Ouverture des plis		Rapport d'évaluation		Avis de Non Objection		Attribution				Début d'exécution		Fin	
					Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé
B	FOURNITURES ET SERVICES																							
B1	FOURNITURE																							
B1.1.	Acquisition d'équipements de bureau/ANSER	29 677 360	50/15043505002263102900000000	DC							19/5		3/6				5/6		15/6		8/7			
B1.2.	Acquisition d'équipements informatiques/ANSER	29 688 360		DC																				
B1.3.	Acquisition des véhicules terrestres/ANSER	179 400 000		AON					25/5		25/6		10/7		25/7		29/7		8/5		31/8			

N.B : Les délais inscrits dans la ligne B1.1. sont à prendre en compte aussi pour la ligne B1.2.

Fait à Kinshasa, le 04 MAY 2015

Gaston LALA CIANANGA
Assistant du Secrétaire Permanent

MINISTERE DE L'ENERGIE ET RESSOURCES HYDRAULIQUES
CELLULE DE GESTION DES PROJETS & DES MARCHES PUBLICS
Secrétariat Permanent
CGPMP

République Démocratique du Congo
Ministère de l'Energie et Ressources Hydrauliques

PLAN DE PASSATION N°04/EHR/SP/CGPMP/2015 DES MARCHES DES PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Etabli le 02 mai 2015

N°	IDENTIFICATION DU PROJET/MISSION			PROCEDURE DE PASSATION DES MARCHES																																				EXECUTION DU MARCHE			
				DOSSIER DE CONSULTANT					EVALUATION DES MANIFESTIONS D'INTERET ET LISTE RESTREINTE						EVALUATION DES PROPOSITIONS																								Notification		Début d'exécution		Fin	
	Intitulé du Projet	Cout estimatif (millions) Fc	Imputation budgétaire	Mode de passation	Préparation de l'AMI		Publication Avis à manifestation d'intérêt		Ouverture des expressions des Manifestations d'intérêt		Rapport d'Evaluation des Manifestations d'intérêt et liste restreinte		Avis de Non Objection		Envoi de Demande de Proposition à la DGCMP		Avis de Non Objection de la DGCMP		Envoi de Demande de Proposition aux soumissionnaires		Ouverture des propositions techniques		Rapport d'évaluation des propositions techniques		Avis de Non Objection		Ouverture des propositions financières		Rapport d'évaluation des propositions financières et attribution		Avis de Non Objection		Négociation du marché		Avis de Non Objection du PV et du contrat		Approbation du Marché							
					P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R
C	**PRESTATIONS INTSELLECTUELLES**																																										
C1	Etudes sur la construction d'une microcentrale à MUNGWIJI/Sud-Kivu	34 050 000 Fc	50/04350 50003814 02922808 000	AON SFQTC	8/5		23/5		22/6		7/7		22/7		25/7		10/8		13/8		12/9		28/9		13/10		16/10		31/10		16/11		24/11		9/12		19/12		22/12		4/1			

Fait à Kinshasa, le 04 MAY 2015

Gaston LALA CIANANGA
Assistant du Secrétaire Permanent

MINISTERE DE L'ENERGIE ET RESSOURCES HYDRAULIQUES * CELLULE DE GESTION DES PROJETS ET DES MARCHES PUBLICS * Secrétariat Permanent CGPMP