AUTORITE CONTRACTANTE : **BUREAU CENTRAL DE COORDINATION**

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Période: du *1er janvier* au *31 décembre; Exercice budgétaire :* **2016**

Elaboré: ***04/03/2016***

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHE					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE						
	Intitulé du Marché	Montant budget en millions FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notifcation	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Fourniture du matériel roulant pour le Bureau Central de Coordination	230	FG	NA	AON	**Prévisions**	18/03/2016	04/04/2016	06/04/2016	06/05/2016	20/05/2016	06/06/2016	13/06/2016	16/06/2016	01/07/2016	11/07/2016	NA	14/07/2016	03/08/2016	03/10/2016
						Réalisations														
	Coût Total																			