AUTORITE CONTRACTANTE :

PLAN DE PASSATION DES MA

Période: du ***1er Janvier*** au ***31 décembre;*** *Exercice budgétaire* **: 2016**

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE QUALI

	IDENTIFICATION DU MARCHE					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres
		1	2	3	4		5	6	7	8
1	Acquisition véhicule terrestre	54.561.350	FP	-	AON	Prévisions	11/04/2016	NA	12/04/2016	12/05/2016
						Réalisations				
2	Acquisition matériels informatiques	4.227.350	FP	-	DC	Prévisions				
						Réalisations				
3	Acquisition matériels d'exploitation	13.290.500	FP	-	DC	Prévisions				
						Réalisations				
4						Prévisions				
						Réalisations				
5						Prévisions				
						Réalisations				
6						Prévisions				
						Réalisations				
	Coût Total	72.079.350								

ARCHES

FICATION

PHASE 2 : EVAL. DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE						
Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notifcation	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
27/05/2016	NA	01/06/2016	04/06/2016	NA	14/06/2016	-	17/06/2016	07/07/2016	
		01/06/2016	04/06/2016	NA	14/06/2016				
		01/06/2016	04/06/2016	NA	14/06/2016				

Kinshasa, le

LE SECRETAIRE PERMANANT

KIBWILA KUBALEKA