B. MARCHES DU TYPE PRESTATIONS INTELLECTUELLES (PPP)

	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE						PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION					PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES					PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 4 : CONCLUSION ET APPROBATION DU MARCHE				
	Banque																							
1	RECRUTEMENT D'UN PARTENAIRE CHARGE DE FINANCER, D'ASSAINIR ET DE CONSTRUIRE, DE GERER ET D'EXPLOITER L'ESPACE BANGUI	10, 137, 185,83	PPP	ACGTDGCCGPPPPA002015	OO	AOI	Préférent	13/01/2014	13/01/2014	20/12/2014	12/01/2015	12/02/2015	12/03/2015	5	20/04/2015	14/05/2015	26/05/2015	21/07/2015	15/09/2015	30/09/2015	01/10/2015	01/03/2016	01/03/2016	01/03/2016	01/03/2016
							Soumissionnaire	13/01/2014	13/01/2014	20/12/2014	12/01/2015	12/02/2015									01/10/2015				
2	AMENAGEMENT DE LA PLAINE DU PIANA DU PETROLE, PHASE 2		PPP	ACGTDGCCGPPPPA002016	OO	AOI	Préférent	23/12/2013	23/12/2013	12/02/2016	27/02/2016	12/03/2016	11/05/2016		26/04/2016	13/05/2016	26/05/2016	25/05/2016	13/06/2016	29/06/2016	05/07/2016	30/07/2016	30/07/2016	03/08/2016	03/08/2016	03/08/2016
							Soumissionnaire	23/12/2013	23/12/2013																
3	RECRUTEMENT D'UN PARTENAIRE POUR FINANCER, EXECUTER ET EXPLOITER LE PROJET DE CONSTRUCTION DE L'AUTOROUTE CIGARE VILLE DE KINSHASA - AEROPORT INTERNATIONAL DE N'DJILI		PPP	ACGTDGCCGPPPPA002015	OO	AOI	Préférent	20/01/2015	27/11/2015	26/01/2016	10/02/2016	25/02/2016	25/03/2016		25/04/2016	4 /05/2016	31/05/2016	25/05/2016	03/06/2016	21/06/2016	01/07/2016	15/07/2016	25/07/2016	25/07/2016	25/07/2016
							Soumissionnaire	20/01/2015	27/11/2015	26/01/2016	10/02/2016	25/02/2016	25/03/2016		07/07/2016										
4	RECRUTEMENT D'UN PARTENAIRE CHARGE DE FINANCER, D'EXECUTER LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION, DE GERER ET EXPLOITER LE PORT EN EAU PROFONDE DE BANANA		PPP	ACGTDGCCGPPPPA002017	OO	AOI	Préférent	04/04/2017	09/04/2017	21/05/2017	08/06/2017	21/06/2017	22/06/2017		04/08/2017	19/08/2017	05/09/2017	15/09/2017	04/10/2017	11/10/2017	27/10/2017	07/11/2017	13/11/2017	13/11/2017	13/11/2017
							Soumissionnaire																		
5	RECRUTEMENT D'UN PARTENAIRE CHARGE DE FINANCER, D'EXECUTER LES TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSTRUCTION DES LOGEMENTS SOCIAUX A KINSHASA PAR LA METHODE DE PREFABRICATION ET DE GERER LE PROCESSUS D'ASSOMPTION PAR LES TIERS		PPP	ACGTDGCCGPPPPA002017	OO	AOI	Préférent	20/04/2017	21/04/2017	06/06/2017	23/06/2017	07/07/2017	01/07/2017		20/08/2017	04/09/2017	19/09/2017	19/09/2017	05/10/2017	25/10/2017	27/10/2017	13/11/2017	23/11/2017	24/11/2017	27/11/2017	29/11/2017
							Soumissionnaire																		
6	RECRUTEMENT D'UN PARTENAIRE CHARGE DE FINANCER, D'EXECUTER LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION, DE GERER ET D'EXPLOITER LES CENTRALES SOLAIRES DANS SIX VILLES DE LA RDC		PPP	ACGTDGCCGPPPPA002017	OO	AOI	Préférent	03/05/2017	03/05/2017	17/06/2017	03/07/2017	18/07/2017	19/07/2017		03/08/2017	18/08/2017	03/10/2017	19/10/2017	03/11/2017	19/11/2017	23/11/2017	* 08/12/2017		08/12/2017	08/12/2017	05/01/2018
							Soumissionnaire																		
7	RECRUTEMENT D'UN PARTENAIRE CHARGE DE FINANCER, D'EXECUTER LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION, DE GERER ET D'EXPLOITER LA ROUTE PERIPHERIQUE SUD - OUEST DANS LA VILLE DE KINSHASA		PPP	ACGTDGCCGPPPPA002017	OO	AOI	Préférent	30/05/2017	31/05/2017	15/06/2017	30/07/2017	15/08/2017	15/08/2017		30/08/2017	19/09/2017	31/10/2017	01/11/2017	16/11/2017	01/12/2017	04/12/2017	04/12/2017	23/12/2017	05/01/2018	05/01/2018	05/01/2018
							Soumissionnaire																		
8	RECRUTEMENT D'UN PARTENAIRE CHARGE DE FINANCER, D'EXECUTER LES TRAVAUX DE MODERNISATION, DE GERER ET D'EXPLOITER LE PORT DE KALAMU AU SUD - NORD		PPP	ACGTDGCCGPPPPA002017	OO	AOI	Préférent	02/06/2017	02/06/2017	18/07/2017	02/08/2017	18/08/2017	18/08/2017		03/10/2017	13/10/2017	04/12/2017	19/11/2017	04/12/2017	11/12/2017	26/12/2017	05/01/2018	05/01/2018	05/01/2018	05/01/2018
							Soumissionnaire																		
9	RECRUTEMENT D'UN PARTENAIRE CHARGE DE FINANCER, D'EXECUTER LES TRAVAUX , GERER ET D'EXPLOITER LE PARKING DANS LES VILLES PROVINCES DE MWANZA ET KANANGA		PPP	ACGTDGCCGPPPPA002017	OO	AOI	Préférent	25/06/2017	21/07/2017	05/08/2017	20/08/2017	05/09/2017	05/09/2017		21/10/2017	04/11/2017	21/11/2017	03/11/2017	20/11/2017	29/12/2017	15/01/2018	23/01/2018	26/01/2018	26/01/2018	26/01/2018
							Soumissionnaire																		
10	RECRUTEMENT D'UN PARTENAIRE CHARGE DE FINANCER, D'EXECUTER LES TRAVAUX DE REHABILITATION, DE GERER ET D'EXPLOITER LE CHEMIN DE FER LUBUMBASHI - TENKE - KOLWEZI - DILOLO		PPP	ACGTDGCCGPPPPA002017	OO	AOI	Préférent	15/05/2017	17/05/2017	01/07/2017	16/07/2017	31/07/2017	31/07/2017		16/09/2017	01/10/2017	16/11/2017	01/11/2017	16/11/2017	04/12/2017	19/12/2017	29/12/2017	30/12/2017	30/12/2017	30/12/2017
							Soumissionnaire																		

11	RECRUTEMENT D'UN PARTENAIRE CHARGE DE FINANCER, D'EXECUTER LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION, DE GERER ET D'EXPLOITER LE KOUMOL AEROPORT DE LUBUMBASHI		PPP	ACGTDGCCGPPPPA002017	OO	AOI	Préférent	13/02/2017	13/02/2017																
							Soumissionnaire																		
12	RECRUTEMENT D'UN PARTENAIRE CHARGE DE FINANCER, D'EXECUTER LES TRAVAUX DE REHABILITATION , DE GERER ET D'EXPLOITER LA ROUTE : KENA - KIMWENZA		PPP	ACGTDGCCGPPPPP002017	OO	AOI	Préférent	23/06/2017	26/06/2017	16/07/2017	27/07/2017	13/08/2017	13/08/2017		29/09/2017	13/10/2017	29/09/2017	23/10/2017	24/10/2017	07/11/2017	23/11/2017	04/12/2017	04/12/2017	05/12/2017	05/12/2017
							Soumissionnaire																		
13	RECRUTEMENT D'UN PARTENAIRE CHARGE DE FINANCER, D'EXECUTER LES TRAVAUX D'AMENAGEMENT HYDROELECTRIQUE DE SENGA 3 ET DE MPAKA MINAGA, DE GERER ET D'EXPLOITER LA CENTRALE		PPP	ACGTDGCCGPPPPP003017	OO	AOI	Préférent	03/04/2017	04/04/2017	19/05/2017	05/06/2017	20/06/2017	21/06/2017		03/08/2017	22/08/2017	06/09/2017	07/09/2017	22/09/2017	09/10/2017	19/10/2017	31/10/2017	13/11/2017	14/11/2017	14/11/2017
							Soumissionnaire																		
14	RECRUTEMENT D'UN PARTENAIRE CHARGE DE FINANCER, D'EXECUTER LES TRAVAUX DE REHABILITATION , DE GERER ET D'EXPLOITER LA ROUTE : KOLWEZI - DILOLO		PPP	ACGTDGCCGPPPPP013017	OO	AOI	Préférent	20/04/2017	21/04/2017	17/05/2017	02/06/2017	16/06/2017	19/06/2017		20/06/2017	05/07/2017	05/07/2017	24/07/2017	01/08/2017	14/08/2017	29/08/2017	08/09/2017	11/09/2017	13/09/2017	13/09/2017
							Soumissionnaire																		
	Coût Total																							

Fait à Kinshasa, le 30 décembre 2016

Charles Médard TSUNGA MWAMBA

Directeur Général