

PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2017-2018

IDENTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
Intitulés des marchés	Coût estimatif en dollars Américains	Code budget	Mode de passat.	Prév. et réalisés.	Elaboration du DAO	ANO	Publ AAO	Date limite de dépôt des offres	Evalu. des offres	ANO	Publ. Attrib.	Mise au point du contrat	ANO	Appro. du contrat	Montant du contrat	Notific	Entrée en vigueur	Date d'exéc. et/ou de livrais.	
																			4
A. <u>Marchés des Travaux</u>																			
NA																			
B. <u>Marchés des Fournitures</u>																			
B.1 Acquisition d'Equipements informatiques et mobiliers de bureau en faveurs du Ministère de l'Industrie	175.500	BAD	AON	Prévis.	27/11	12/12	15/12	15/01/18	30/01	14/2	19/2	22/2	9/3/18	19/3		22/3	11/04/18		
				Réalis.															
B.2 Acquisition de Véhicules de liaisons et minibus	288.100	BAD	AON	Prévis.	27/11	12/12	15/12	15/01/18	30/01	14/2	19/2	22/2	9/3/18	19/3		22/3	11/04/18		
				Réalis.															
B.3 Acquisition de matériels spécifiques agricoles pour 90 femmes	250.700	BAD	AON	Prévis.	04/12	19/12	22/12	22/01/18	06/2	21/2	26/2	01/03	16/03	26/03		29/3	18/04/18		
				Réalis.															

