



MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE,
SECONDAIRE ET TECHNIQUE
LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS
AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTÈRE DE L'EPST
Période du 02 janvier 2021 au 31 décembre 2021

PLAN DE PASSATION DES MARCHES ADDITIF
MARCHÉ DE FOURNITURES 2021

Le 29/01/2022
Signature : Tony MwaBza Kazadi

Numéro	ÉLÉMENTS DU PROJET / LIGNE				PHASE 1: PROPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES				PHASE 2: ÉVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: SÉLECTION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ			
	Statut budget	Codé budget	N° type d'offre	Statut de passif	Publication EU	Appel d'offres au 100	Publication EU	Date de l'offre	Appel d'offres	Appel d'offres	Publication	Date de l'offre	Appel d'offres	Appel d'offres	Date de l'offre	Appel d'offres
1	6 113 016 310	201 016	1	AOI	20/09/2021	05/10/2021	08/10/2021	08/11/2021	23/11/2021	29/11/2021	02/12/2021	17/12/2021	27/12/2021	06/01/2022	09/01/2022	29/01/2022
2	40 884 972 932	131 017	2	AOI	20/09/2021	05/10/2021	08/10/2021	08/11/2021	23/11/2021	29/11/2021	02/12/2021	17/12/2021	27/12/2021	06/01/2022	09/01/2022	29/01/2022

Fait à Kinshasa, le
Professeur Tony MWA BZA KAZADI



MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE,
SECONDAIRE ET TECHNIQUE
PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS

TORITE CONTRACTANTE: MINISTERE DE L'EPST
Période : 1er janvier au 31 Décembre 2021

V.C

APPROUVE PAR
S.G.C.M.P.
Le : 10.02.2021
Signature :

PLAN DE PASSATION DES MARCHES ADDITIF/2021

MARCHE DES TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION

IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ												
	Montant Budget en FC	Cote Budget	N° Appel d'offres	Méthode de passation	Elaboration du BA0	Non objection sur BA0	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Examen des offres	Non objection sur Exp. d'Ex.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date des travaux	
ction et réhabilitation des écoles (s lots)	228 532 345 941	203 012	1	AOI	27/10/2021	11/11/2021	15/11/2021	15/12/2021	30/12/2021	15/01/2022	20/01/2022	24/01/2022	08/02/2022	18/02/2022		23/02/2022		15/03/2022	
					Prévisions														
					Réalisations														

Pour la Cellule de Gestion des Projets
et des Marchés Publics (CGMPMP)

NDOLOVITI - DIASATA Valérie



05/02/2021

Fait à Kinshasa, le
Professeur Tony MWABA KAZADI