


REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
FOIRE INTERNATIONALE DE KINSHASA

FIKIN

KINSHASA/LIMETE



PRÉPARÉ PAR LA
 D.G.C.M.P

Le : 03 AOUT 2020

Signature : _____

Kinshasa, le 21/07/2020

NOUVEAU

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
 FOIRE INTERNATIONALE DE KINSHASA



Cellule de Gestion des Projets et des Marchés Publics

PLAN DE PASSATION DES MARCHES
 MARCHES DE FOURNITURES SANS PREQUALIFICATION

AUTORITE CONTRACTANTE : FOIRE INTERNATIONALE DE KINSHASA

PERIODE : du 1^{er} janvier au 31 Décembre 2020

IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations
Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Mode de passation	
	1	2	3	4	
FOIRE INTERNATIONALE DE KINSHASA					Prévisions Réalisations
ACQUISITION DES EQUIPEMENTS DES BUREAUX	291,264,291	2 004 110 478 010 000 724111 000 000	001	AON	Prévisions Réalisations
TOTAL	291.264.291				Prévisions Réalisations

[Handwritten mark]

APPROUVE PAR LA
D.G.C.M.P

PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
23/7/2020	7/8/2020	08/8/2020	07/9/2020	22/9/2020	07/10/2020	12/10/2020	15/10/2020	30/10/2020	09/11/2020		11/11/2020	01/12/2020	



FAIT A KINSHASA, LE

Eugène BOKOPOLO BILE SAMBO

Directeur Général a.i