

# PLAN DE PASSATION DES MARCHES DU MINISTERE DE L'INTERIEUR ET SECURITE EXERCICE BUDGETAIRE 2017

## MARCHES DES TRAVAUX / SANS PRE QUALIFICATION

IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
Intitulé du Marché	Montant budget en million R.C.	Code Budget	N° Appel d'offre	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Construction de l'Ecole Nationale de la Territoriale	1.300	66411	01	AON	Prévision	11/10	25/10	27/10	27/11	12/12	27/12	02/01	05/01	20/01	30/01	-	02/02	22/02	
					Réalisation														

Fait à Kinshasa, le 27 SEPT 2017

**Serge BELEPEY MINGA**  
Secrétaire Permanent/CSP MP





# PLAN DE PASSATION DES MARCHES DU MINISTRE DE L'INTERIEUR ET SECURITE

## EXERCICE BUDGETAIRE 2017

### MARCHES DES FOURNITURES ET SERVICE / SANS PRE QUALIFICATION

IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalizations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
Intitulé du Marché	Montant budget en	Code Budget	N° Appel d'offre	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Acquisition des équipements informatiques au profit du Secrétariat Général de l'Intérieur	45	66431	01	DC	Prévisions						10/11	..	..	20/11	..	23/11	13/12		
					Réalizations														
Impression des Fardes Chemises pour le compte des Services Centraux de l'Administration	194	56122	01	AON	Prévisions	24/10	---	27/10	27/11	12/12	27/12	02/01	05/01	20/01	30/01	.	02/02	22/02	
					Réalizations														
Pièces de rechange pour matériels roulants	180	46022	02	AON	Prévisions	24/10	---	27/10	27/11	12/12	27/12	02/01	05/01	20/01	30/01	.	02/02	22/02	
					Réalizations														
Entretien de matériel et équipement	49	56151	02	DC	Prévisions						10/11	..	..	20/11	..	23/11	13/12		
					Réalizations														
<b>TOTAL</b>																			

  
**Serge BELPEY MINGA**  
 Secrétaire Permanent / CGPM

Fait à Kinshasa, le 27 SEPT 2017



