

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
 MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, URBANISME, HABITAT,
 INFRASTRUCTURES, TRAVAUX PUBLICS ET RECONSTRUCTION
 CELLULE DES INFRASTRUCTURES

PLAN DE PASSATION DES MARCHES - EXERCICE 2014

IDENTIFICATION DES MARCHES				PROCEDURE DE PASSATION				PRESTATION	
Réf	Intitulé du marché/Projet	Financement	Type	Mode de passation	Date de Publication AAO	Date d'attribution	Date d'approbation	Date début	Date fin
Fournitures									
2	Fournitures des matériaux des points MWETSHIA, KATENDA, LOKOKE, MWELENDIA, LWEBA, etc, sur la RN5 (tronçon Kalemie-Uvira)	BM	Fournitures	AON	14/04/2014	29/05/2014	16/07/2014	16/07/2014	14/10/2014
3	Fournitures des matériaux des platelages des ponts GUMA, TINDA, ELONGO et TSHIMBI sur la RN4 (tronçon DULIA-BUNDUKI) et des ponts LIKATI 1, LIKATI 2 et ZAGIRI, sur la RN6 (Tronçon, DULIA-BONDO)	BM	Fournitures	AON	14/04/2014	29/05/2014	16/07/2014	16/07/2014	14/10/2014
4	Fournitures des équipements informatiques pour le fonctionnement de la Brigade de l'ODR BUTA	BM	Fournitures	AON	05/08/2013	26/02/2014	01/04/2014	01/04/2014	16/05/2014
5	Fourniture des pneumatiques pour matériel neuf Odr KISANGANI, BUTA et KALEMIE acquis par le Projet PRO-ROUTES	BM	Fournitures	CF	21/04/2014	21/05/2014	13/06/2014	13/06/2014	13/07/2014
6	Fourniture de quatre motos (2 pour les environnementalistes de la Brigade de l'Odr BUTA, Renouvellement de 1 moto pour KISANGANI et 1 autre moto pour KALEMIE)	BM	Fournitures	CF	27/11/2013	02/04/2014	25/04/2014	25/04/2014	09/06/2014
7	Fourniture des matériaux des ponts MAKAL, LINGA, MALIKUTA, KOMBO, LINGITA, KOTELI, NGOMBO, MAZEE et BILO sur la RN4 (Tronçon DULIA-BUTA) (sable, gravier, bois et peinture)	BM	Fournitures	CF	21/03/2014	20/04/2014	28/05/2014	28/05/2014	26/08/2014
8	Fourniture et installation de deux moteurs pour bac de BONDO	BM	Fournitures	AON	28/04/2014	12/06/2014	30/07/2014	30/07/2014	28/10/2014

Théophile NTELA LUNGUMBA

Coordonnateur a.i.