

PLAN DE PASSATION DES MARCHES (ADDITIONNEL)

B. MARCHES DE FOURNITURES ET DE SERVICES

AUTORITE CONTRACTANTE : SENAT

Période : du 1^{er} Janvier au 31 Décembre ; Exercice budgétaire : 2018

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE					
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'offres	Méthodes de passation		Transmission du DAO	Non Objection	Publication du AAO	Date limite dépôt des offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rapport d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Date de notification	Date d'entrée en vigueur	Date de livraison
		1	2	3	4			11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	23	24
1	Interventions économiques, sociales, scientifiques et culturelles (Acquisition des véhicules terrestres de service)	400 000 000	66 434	AON F/01/SEN /CGPMP/ 2018	AON	Prévisions	25/06/18	10/07/18	13/07/18	13/08/18	28/08/18	12/09/18	17/09/18	20/09/18	05/10/18	15/10/18	18/10/18	07/11/18	27/11/18
						Réalisations													
2						Prévisions	.	.											
						Réalisations													
3						Prévisions													
						Réalisations													
						Prévisions													
						Réalisations													
Coût Total																			

Personne responsable du marché

