

**Autorité Contractante: COMITE DE LIQUIDATION**  
**Période: DU 01/01/2018 AU 31/12/2018**

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES ADDITIONNEL**  
**TRAVAUX**

N°	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES						PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES	
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en CDE (Tx. 1830)	Code Budget	N° Appel d'offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur rap. d'Ev.	Publication attribution
AMENAGEMENTS IMMOBILIERS													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Réhabilitation de la toiture du bâtiment principal parcelle sise 6, Avenue Bonsomi à Mbandaka Province de l'Equateur	FONDS PROPRES		DC	Prévisions Réalisations							Lundi 05 novembre 2018	

A

PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ

Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur
13	14	15	16	17
	Jeudi 15 novembre 2018			Vendredi 30 novembre 2018

A