

NOUVEAU

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P

Le :

Signature :

AUTORITE CONTRACTANTE : POUVOIR JUDICIAIRE

Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire: **2019**

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHE DE FOURNITURES SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHE				Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres
	1	2	3	4		5	6	7	8	
1	MOBILIERS DE BUREAUX	1 970 000 000,00	BUDGET DE L'ETAT		AOI	Prévisions 23/03/2019	08/04/2019	10/04/2019	10/05/2019	
						Réalisations				
2	EQUIPEMENTS INFORMATIQUES	1 370 000 000,00	BUDGET DE L'ETAT		AOI	Prévisions 23/03/2019	08/04/2019	10/04/2019	10/05/2019	
						Réalisations				
3	EQUIPEMENTS DE TRANSPORT	7 031 400 000,00	BUDGET DE L'ETAT		AOI	Prévisions 23/03/2019	08/04/2019	10/04/2019	10/05/2019	
						Réalisations				
	Coût Total	10 371 400 000,00								

**APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P**

Le : 

Signature : 

PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES					PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ				
Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
24/05/2019	08/06/2019	13/06/2019	20/06/2019	05/07/2019	15/07/2019		18/07/2019	07/08/2019	
24/05/2019	08/06/2019	13/06/2019	20/06/2019	05/07/2019	15/07/2019		18/07/2019	07/08/2019	
24/05/2019	08/06/2019	13/06/2019	20/06/2019	05/07/2019	15/07/2019		18/07/2019	07/08/2019	

Fait à Kinshasa, le

AZANGAETO MASINDO Victor



Secrétaire Permanent