



PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES SERVICES DU CABINET DES FINANCES ET DE L'ADMINISTRATION CENTRALE

MARCHES DES FOURNITURES

Période : du 1^{er} janvier au 31 décembre 2019 ; Exercice budgétaire : 2019

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
1	Acquisition des mobiliers de bureau et équipements divers/Secrétariat Général	-	3020072411	001	AON	Prévisions	29/04	-	02/05	01/06	17/06	02/07	08/07	11/07	26/07	05/08	-	08/08	28/08	
						Réalisations														
2	Acquisition des équipements informatiques/Secrétariat Général	-	3020072412	002	AON	Prévisions	03/05		06/05	05/06	20/06	-	25/06	28/06	-	08/07	-	10/07	30/07	
						Réalisations														
3	Acquisition des véhicules/Secrétariat Général	-	3020072452	003	AOI	Prévisions	07/05	22/05	25/05	24/06	09/07	24/07	29/07	02/08	16/08	26/08	-	29/08	18/09	
						Réalisations														
Coût Total																				

Fait à Kinshasa, le

Pour la Personne Responsable des Marchés,

Laurent- Alphonse MULUMBA TSHILOMBOJI

Secrétaire Permanent



PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES SERVICES DU CABINET DES FINANCES ET DE L'ADMINISTRATION CENTRALE

MARCHES DES TRAVAUX SANS PRE-QUALIFICATION

Période : du 1^{er} janvier au 31 décembre 2019 ; Exercice budgétaire : 2019

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AA0	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
1	Construction bâtiment R+5 en faveur du Secrétariat Général aux Finances (Site ENF)	-	Intervention du Gouvernement	001	AON	Prévisions	10/05	25/05	28/05	27/06	12/07	27/07	02/08	05/08	20/08	30/08	-	02/09	23/09	30/09
						Réalisations														
2	Construction bâtiment R+5 en faveur du Secrétariat Général aux Finances (Site Maman Yemo)	-	Intervention du Gouvernement	002	AON	Prévisions	14/05	29/05	01/06	01/07	15/07	30/07	05/08	08/08	23/08	02/09	-	05/09	25/09	02/10
						Réalisations														
Coût Total																				

Fait à Kinshasa, le

Pour la Personne Responsable des Marchés,

Laurent- Alphonse MULUMBA TSHILOMBOJI

Secrétaire Permanent