

AUTORITE CONTRACTANTE : CVM S.A.

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES FOURNITURES CVM / EXERCICE 2019.-

Période: du **01 mars au 31 décembre**; Exercice budgétaire : **2019**

TAUX DE CHANGE au 21 février 2019; 1\$ = 1.636,6678

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres
		1	2	3		4	5	6	7	8
1	Acquisition des amarres pour les unités flottantes de la CVM	29 787 354,00	FP	DC/001/Fr/CGPMP/CVM/2019	DC	Prévisions	NA	NA	NA	NA
						Réalisations				
2	Acquisition des 31 tôles marines et 27 cornières en acier pour la fabrication des bouées en faveur de la CVM	72 980 210,00	FP	AON/002/Fr/CGPMP/CVM/2019	AON	Prévisions	22/04/2019	NA	24/04/2019	24/05/2019
						Réalisations				
3	Acquisition des ordinateurs, périphériques et laptop	104 121 205,00	FP	AON/003/Fr/CGPMP/CVM/2019	AON	Prévisions	22/04/2019	NA	24/04/2019	24/05/2019
						Réalisations				
4	Acquisition des matériels de froid (splits et accessoires)	61 278 643,00	FP	AON/004/Fr/CGPMP/CVM/2019	AON	Prévisions	22/04/2019	NA	24/04/2019	24/05/2019
						Réalisations				
						Prévisions				
						Réalisations				
	Coût Total	268 167 412,00								

PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES

PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ

Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
NA	NA	07/05/2019	10/05/2019	NA	20/05/2019		23/05/2019	12/06/2019	
10/06/2019	NA	17/06/2019	20/06/2019	NA	01/07/2019		04/07/2019	24/07/2019	
10/06/2019	25/06/2019	01/07/2019	04/07/2019	19/07/2019	29/07/2019		02/08/2019	22/08/2019	
10/06/2019	NA	17/06/2019	20/06/2019	NA	01/07/2019		04/07/2019	24/07/2019	

Fait à Boma, le 06 / 05 / 2019.

LE DIRECTEUR GENERAL,

Christine TUSSE DAUMBO