



**APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P**
Le : **02 DEC 2019**
Signature : _____



Kinshasa, le **22 NOV 2019**

PLAN DE PASSATION DES MARCHES ADDITIF DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES N°001/FN PSS/DG/PI/UCP/PABEA-COBALT/CGPMP-SP/2019

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE 1: PROCEDURE DE PRESELECTION						PHASE 2: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ										
	Intitulé du Marché	Montant estimatif en USD	Code Budget	N° AMI	Mode de passation	Previsions et Réalisations		Preparation AMI	Non objection sur AMI	Publication AMI	Dépot de dossier de AMI	évaluation des AMI	AND SUR LISTE RESTREINTE	Elaboration TDR et DP	Non objection sur TDR et DP	Envoi lettre d'invit	date limite depot Prop	Evaluation PT	AND sur PT	Invitation PF	Evaluation PT/PF	Négotiation Contrat	AND CONTRAT	Approbation contrat	Montant du contrat	date notification	date entrer en vigueur	date début prestation	
						Previsions	Réalisations																						
1	Recrutement d'un consultant pour la fourniture d'un logiciel de gestion comptable et financière multi-projets, multi-bailleurs, multi-sites, multi-postes et multi-devises du projet d'appui au bien être alternatif des enfants et jeunes impliqués dans la chaîne d'approvisionnement du cobalt (PABEA-COBALT)	30.000	BAD	1	ACONISFQC	02/12/2019		X	04/12/2019	03/01/2019	18/01/2020		X	03/02/2020	X	05/02/2020	05/03/2020	21/03/2020		X	23/03/2020	07/04/2020	13/04/2020	28/04/2020	08/05/2020		11/05/2020	26/05/2020	X
2	Recrutement d'un consultant pour la mise à jour du manuel de procédure administrative, budgétaire, de décaissement et de passation de marché pour le projet (PABEA-COBALT)	30 000	BAD	2	ACONISMC	02/12/2019		X	04/12/2019	03/01/2019	18/01/2020		X	03/02/2020	X	05/02/2020	05/03/2020	21/03/2020		X	23/03/2020	07/04/2020	13/04/2020	28/04/2020	08/05/2020		11/05/2020	26/05/2020	X

Me. Alice MIRIMO KABETSI

Coordonnatrice de l'UCP/PABEA-COBALT