



N° MIN.URB-HAB/SG/SP-CGPMP/.../190.../JBB/2020

SECRETARIAT GENERAL  
A L'URBANISME ET HABITAT

PLAN DE PASSATION DES MARCHES POUR L'EXERCICE 2020  
MARCHES DE FOURNITURES ET TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION

ETABLI LE 24 FEVRIER 2020

IDENTIFICATION DU MARCHÉ	Prév. et réélis	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES					PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ									
		Elaboration du DAO	ANO	Publ AAO	Date limite de dépôt des offres	Evalue. des offres	ANO	Publ. Attrib.	Mise au point du contrat	ANO sur le contrat	Appro. du contrat	Montant du Contrat	Notification	Entrée en vigueur	Date d'exéc. du marché					
Initiale du marché	Code FC	Code budget	Mode de passat.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>A. MARCHES DE TRAVAUX</b>																				
A.1 Travaux de réhabilitation et réfection d'ouvrages et édifices (Flamboyant, Mayfair et Caninas)	591.083.309	82331	AON	Prév.	12-mars	27-mars	30-mars	29-avr	14-mai	29-mai	03-juin	06-juin	22-juin	02-juil	-	06-juil	06-juil	27-juil		
A.2 Travaux de construction d'Edifices et bâtiments (maisons préfabriqués)	2.046.246.376	82321	AON	Prév.	16-mars	31-mai	02-avr	02-mai	18-mai	02-juin	08-juin	11-juin	26-juin	06-juil	-	09-juil	09-juil	29-juil		
A.3 Travaux de constructions diverses (Construction usine des matériaux préfabriqués)	4.500.000.000	82328	AON	Réal.																
<b>B. MARCHES DE FOURNITURES</b>																				
B.1 Acquisition de mobiliers de bureau pour le FONHAB	190.000.000	66434 (IESCS)	AON	Prév.	11-mars	N.A	13-mars	13-avr	28-avr	13-mai	18-mai	21-mai	05-juin	15-juin	-	18-juin	18-juin	8-juil.		
B.2 Acquisition d'équipements informatiques au pour le FONHAB	245.000.000	66434 (IESCS)	AON	Prév.	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	21-avr	-	24-avr.	24-avr.	14-mai		

*Handwritten mark*

*Handwritten signature*

B.3	Acquisition de véhicules terrestres pour le FONHAB	825.500.000	66434 (IESCS)	AOI	Prév.	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	24-avr.	14-mai
					Réal.																		
B.4	Acquisition de mobiliers de bureau pour PACOPRI	190.000.000	66434 (IESCS)	AON	Prév.	11-mars	N.A	13-mars	13-avr	28-avr	13-mai	18-mai	21-mai	05-juin	15-juin	-	18-juin	8-juil.					
					Réal.																		
B.5	Acquisition d'équipements informatiques au pour PACOPRI	245.000.000	66434 (IESCS)	AON	Prév.	12-mars	27-mars	30-mars	29-avr	14-mai	29-mai	03-juin	06-juin	22-juin	02-juil	-	6-juil.	27-juil.					
					Réal.																		
B.6	Acquisition de véhicules terrestres pour PACOPRI	825.500.000	66434 (IESCS)	AOI	Prév.	16-mars	31-mai	02-avr	02-mai	18-mai	02-juin	08-juin	11-juin	26-juin	06-juil	-	9-juil.	29-juil.					
					Réal.																		
B.7	Acquisition d'équipements de transport pour le SG (trois mini bus)	429.126.482	72452	AON	Prév.	16-mars	31-mai	02-avr	02-mai	18-mai	02-juin	08-juin	11-juin	26-juin	06-juil	-	9-juil.	29-juil.					
					Réal.																		
B.8	Acquisition d'équipements informatiques pour le Secrétariat Général	214.563.241	72412	AON	Prév.	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	26-fev	12-mars	22-mars	-	25-mars	13-avr					
					Réal.																		
B.9	Acq. d'éq. divers pour les directions du SG (Mobilier de bureau)	1.418.980.592	72481	AOI	Prév.	16-mars	31-mai	02-avr	02-mai	18-mai	02-juin	08-juin	11-juin	26-juin	06-juil	-	9-juil.	29-juil.					
					Réal.																		
B.10	Acquisition d'équipements topographiques	4.050.000.000	82328	AOI	Prév.	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	26-fev	12-mars	22-mars	-	25-mars	13-avr					
					Réal.																		
B.11	Acquisition d'équipements de Laboratoire	1.800.000.000	72481	AOI	Prév.	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	26-fev	12-mars	22-mars	-	25-mars	13-avr					
					Réal.																		
B.12	Acquisition des imprimés de valeur	2.721.582.982	66434 (IESCS)	AOI	Prév.	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	26-fev	12-mars	22-mars	-	25-mars	13-avr					
					Réal.																		

Fait à Kinshasa, le **25 FEB 2019**

Pour correction  
Chargé de Préparation

*(Signature)*  
NKEYE KAPUL Donat  
Chef de Division  
Secrétariat Général UJH

*(Signature)*  
Donat NKEYE KAPUL  
Il. Géom. Topo, Aménagiste

Pour le Secrétaire Général en Mission  
Le Directeur-Chef de Service de l'Habitat

*(Signature)*  
Jean Claude POMBO MUSI KALUNGA