

NOUVEAU

AUTORITE CONTRACTANTE : FONDS DE PROMOTION DE L'EDUCATION NATIONALE

Période : du 1er janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2020

PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHE DES TRAVAUX

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'offres	Méthodes de passation		Elaboration du DA0	Non Objection	Publication AA0	Date limite dépôt offres
1	construction de 1 bloc sanitaire à l'ISTA, INBTP, UPN et ISTM	228,800,000	FP	1	AON	Prévisions	10/03/2020	N/A	13/03/2020	13/04/2020
						Réalisations				
2	Réhabilitation de l'E.P MALUKU	193,600,000	FP	2	AON	Prévisions	10/03/2020	N/A	13/03/2020	13/04/2020
						Réalisations				
Coût Total		422.400.000								

Légende

AON : Appel d'Offre National

FP : Fonds Propre

NOUVEAU

AUTORITE CONTRACTANTE : FONDS DE PROMOTION DE L'EDUCATION NATIONALE
 Periode : du 1er janvier au 31 decembre; Exercice budgetaire : 2020

PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHE DES FOURNITURES

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date
		1	2	3	4		11	12	13	
1	Acquisition des 393 bancs pupitres en faveur de l'E.P MALUKU	55,440,000	FP	1	AON	Prévisions	06/03/2020		26/03/2020	27/03/2020
						Réalisations				
Coût Total		55.440.000								

Légende

AON : Appel d'Offre National

FP : Fonds Propre

**APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P**

Le : 18 MARS 2020

Signature : 

PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
Lot	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
020	12/05/2020	27/05/2020	01/06/2020	04/06/2020	19/06/2020	29/06/2020		03/07/2020	23/07/2020	30/07/2020

Fait à Kinshasa, le 08 Mars 2020
Jean Francois EKOFO RANZOKO

Directeur Général

