

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE DES INFRASTRUCTURES ET TRAVAUX PUBLICS

Période : du 1^{er} janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2020

PLAN DE PASSATION DES MARCHES N°1

1. MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION

IDENTIFICATION DU MARCHÉ			PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES								
Numéro	Intitulé du Marché	Montant budget en Franc Congolais	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres
		1				2	3				
1	REHABILITATION BUREAU ADMINISTRATIF/ITPR BUTA	400.000.000,00	2004510421500000823311010100	002	AON	Prévisions	Réalisations	21/04/2020	06/05/2020	11/05/2020	10/06/2020
2	CONSTRUCTION DES BUREAUX ADMINISTRATIFS DES ITPR A KALEMIE	900.000.000,00	2004430421500000823211230100	003	AON	Prévisions	Réalisations	21/04/2020	06/05/2020	11/05/2020	10/06/2020
3	REHABILITATION DU GARAGE STA	130.000.000,00	2004430421500000823311210001	004	AON	Prévisions	Réalisations	21/04/2020	N/A	27/04/2020	27/05/2020
COUT TOTAL		1.430.000.000,00 FC									

APPROUVÉ PAR LA D.G.C.M.P
 Le : **13 MAI 2020**
 Signature : 

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
 COMITE DU VICE-PRÉMIER MINISTRE DES ITP
COURRIER REÇU
 Date: **15 MAI 2020** Heure: **15h20**
 N° : **84770**
 Agent: **S. R. G.**

Signature

APPROUVE PAR LA
D.G.C.M.P.

Le : 13 MAI 2020
Signature en vigueur

PHASE 2 : EVALUATIONS DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
Evaluations des offres	Non Objection sur Rap. D'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date de notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
25/06/2020	10/07/2020	15/07/2020	18/07/2020	03/08/2020	13/08/2020		17/08/2020	07/09/2020	
25/06/2020	10/07/2020	15/07/2020	18/07/2020	03/08/2020	13/08/2020		17/08/2020	07/09/2020	
12/06/2020	N/A	17/06/2020	20/06/2020	N/A	01/07/2020		04/07/2020	25/07/2020	

mp

2. DEMANDE DE COTATIONS

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
13 MAI 2020
Le :
Signature : 

DEMANDE DE COTATION

Autorité Contractante	Intitulé du marché	Montant (en million de FC)	Date d'émission	Date de sélection	Type de marché	National = 1 International = 2
Ministère des Infrastructures et Travaux Publics	Acquisition des équipements informatiques (Ordinateurs fixes et onduleurs) pour le Secrétariat Général des Infrastructures et Travaux Publics	49,5	14/04/2020	30/04/2020	1	1
Ministère des Infrastructures et Travaux Publics	Acquisition des équipements des bureaux pour le Secrétariat Général des Infrastructures et Travaux Publics	48	14/04/2020	30/04/2020	1	1
Ministère des Infrastructures et Travaux Publics	Acquisition des équipements informatiques (lap top, ordinateurs fixes, imprimante en couleurs, imprimante noir et blanc multifonction, rétro projecteur, onduleur, modem, tableau rétroprojecteur et rallonges pour le Secrétariat Général à la Reconstruction	49,5	14/04/2020	30/04/2020	1	1
Ministère des Infrastructures et Travaux Publics	Acquisition des équipements informatiques (photocopieurs) pour la CGPMP et la division unique du Secrétariat Général des Infrastructures et Travaux Publics	32,5	14/04/2020	30/04/2020	1	1

007

Ministère des Infrastructures et Travaux Publics	Acquisition Informatiques et Formation pour des Agents Voyers/ITP	des équipements le Centre	49,5	14/04/2020	30/04/2020	1	1
--	---	---------------------------	------	------------	------------	---	---

Imputation :

- 1 : 2004430422000000724124000000
- 2 : 2004430422000000724114000000
- 3 : 2004430332000000724121000000
- 4 : 2004430422000000724124000000
- 5 : 2004430428020000823214000000

Visa : CGPMP /ITP

MPOYI MUSAU Francine

Secrétaire Permanent




APPROUVÉ PAR LA D.G.C.M.P

Le : ... 13 MAI 2020

Signature : 