



NOUVEAU



Kinshasa, le 05 JUIN 2020

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE 1: PROCEDURE DE PRESELECTION						PHASE 2: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
	Intitulé du Marché	Montant estimatif en USD	Cote Budget	N° AMI	Mode de passation	Provisions et Réalisations	Préparation AMI	Non objection sur AMI	Publication AMI	Dépot de dossier de AMI	évaluation des AMI	AM SUR LISTE RESTREINTE	Elaboration TDR et DP	Non objection sur TDR et DP	Envoi lettre d'invit	date limite depot Prop	Evaluation PF	ANO sur PF	Invitation PF	Evaluation PF/PF	Négociation Contrat	ANO CONTRAT	Approbation contrat	Montant du contrat	date notification	Date entrée en vigueur	date debut prestation
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1	Recrutement d'un consultant pour la fourniture d'un logiciel de gestion comptable et financière multi-projets, multi-bailleurs, multi-sites, multi-postes et multi-devises du projet d'appui au bien être alternatif des enfants et jeunes impliqués dans la chaîne d'approvisionnement du cobalt (PABEA-COBALT)	30.000	BAD		AON/SFGC	Realisations Prévisions	04/04/2020	NA	06/04/2020	06/05/2020	19/05/2020	NA	02/06/2020	X	03/06/2020	02/07/2020	16/07/2020	NA	17/07/2020	31/07/2020	06/08/2020	20/08/2020	29/08/2020		31/08/2020	19/09/2020	X
2	Recrutement d'un consultant pour la mise à jour du manuel de procédure administrative, budgétaire, de decaissement et de passation de marché pour le projet (PABEA-COBALT)	30000	BAD		AON/SMC	Realisations Prévisions	04/04/2020	NA	06/04/2020	06/05/2020	19/05/2020	NA	02/06/2020	X	03/06/2020	02/07/2020	16/07/2020	NA	17/07/2020	31/07/2020	06/08/2020	20/08/2020	29/08/2020		31/08/2020	19/09/2020	X

N.B.

1. Recrutement d'un Consultant pour la fourniture d'un logiciel de gestion comptable et financière multi projet, multi bailleurs, multi sites, multi postes et multi divises du projet d'appui au bien alternatif des enfants et jeunes impliqués dans la chaîne d'approvisionnement du Cobalt (PABEA-COBALT)
2. Recrutement d'un Consultant pour la mise à jour du manuel de procédure Administrative, Budgétaire, de decaissement et de passation de marché pour le projet d'appui au bien être alternatif des enfants et jeunes impliqués dans la chaîne d'approvisionnement du cobalt (PABEA-COBALT)


Me. Alice MIRIMO KABETSI

[Signature]



NOUVEAU

APPROUVE PAR LA
D.G.C.N.P
Le : 08 JUL 2020

Signature : 

5	Recrutement d'un consultant pour réaliser une étude pour la Construction d'un centre hospitalier moderne de traitement de cancer en faveur des personnes vulnérables à Kinshasa	50.000	201090064303000823311000 000-201007	AONISFOC	Réal.															
					Prev.	20-juil-20	04-août-20	06-sept-20	03-oct-20	17-sept-20	01-oct-20	16-oct-20	29-oct-20	30-oct-20	28-nov-20	12-déc-20	26-déc-20	30-déc-20	13-janv-21	18-janv-21

Me. Alice MIRIMO KABETS

