

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
Le : 12 Aout 2020
Signature : 

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

AUTORITE CONTRACTANTE : Comité de Pilotage de la Réforme des
Entreprises du Portefeuille de l'ETAT "COPIREP"

Période: du 1er janvier au 31 décembre : Exercice budgétaire 2020 du COPIREP

MARCHES DE TRAVAUX SANS REVUE PREALABLE DES DAO

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				PHASE 1 : APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Object ion sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Object ion sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
1	Réhabilitation du plateau abritant les locaux du COPIREP	92 671 065	56 151	1	AON	Réalisations	18/8/20	19/8/20	18/9/20	3/10/20	NA	8/10/20	9/10/20	NA	19/10/20	14	22/10/20	11/11/20	26/11/20
	Coût Total	92 671 065																	

NA = Non applicable

Visa COPIREP

