

**APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P**
Le : 31 AOÛT 2020
Signature : 

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
CENTRE D'EXPERTISE, D'EVALUATION ET DE CERTIFICATION
des Substances Minérales Précieuses et Semi-précieuses « CEEC »


PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2020 (Révisé)
(Établi au mois d'août 2020)

N°	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prév. et réalis.	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du marché	Montant budget (en S)	Code budget	N° AA O	Mode de passat.		Elabor DAO	ANO	Public AAO	Date limite de dépôt des offres	Eval. des offres	ANO	Publ. Attrib.	Mise au point du contra t	ANO	Appro. contra t	Monta nt du contra t	Notifié	Entrée en vigueur
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A. Marchés de fournitures																			
A.1	Acquisition Enveloppes inviolables Diamant et Or.	22.236	FP		DC	Prév Réal	NA NA	NA NA	30/7 NA	14/8 NA	19/8 NA	22/8 NA	2/9 NA	- -	4/9 -	24/9 -			
A.2	Acquisition d'autocollants, bons d'achat, fournitures et imprimés de bureau.	28.000	FP		AON	Prév Réal	3/8 NA	5/8 NA	4/9 NA	21/9 NA	28/9 NA	1 ^{er} /10 NA	12/10 NA	- -	15/10 -	04/11 -			
A.3	Acquisition de fournitures de bureau.	24.500	FP		DC	Prév Réal	NA NA	NA NA	4/9 NA	18/9 NA	23/9 NA	28/9 NA	8/10 NA	- -	10/10 -	30/10 -			
A.4	Acquisition de consommables informatiques.	23.200	FP		DC	Prév Réal	NA NA	NA NA	4/9 NA	18/9 NA	23/9 NA	28/9 NA	8/10 NA	- -	10/10 -	30/10 -			

**APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P**

Le : **31 AOUT 2020**

Signature :  16/10 - 09/10 - 09/11

A.5	Acquisition des imprimés de valeur sécurisés : certificats d'origine, certificats de Kimberley et formulaires de transfert.	57.710	FP	AON	Prév	10/7	NA	13/7	12/8	27/8	12/9	17/9	21/9	6/10	Signature : 			
					Réal													
A.6	Acquisition de petits matériels et outillages de quincaillerie.	27.000	FP	DC	Prév	NA	NA	NA	5/8	20/8	NA	25/8	28/8	NA	8/9	-	11/9	1/10
					Réal													
A.7	Acquisition de matériels informatiques.	24.300	FP	DC	Prév	NA	NA	NA	4/9	18/9	NA	23/9	28/9	NA	8/10		10/10	30/10
					Réal													
A.8	Acquisition de consommables de laboratoire.	205.000	FP	AON	Prév	25/7	10/8	13/8	14/9	29/9	14/10	19/10	21/10	05/11	16/11		19/11	09/12
					Réal													
A.9	Acquisition de produits d'entretien des bureaux de la Direction Générale.	17.350	FP	DC	Prév	NA	NA	NA	30/7	14/8	NA	19/8	22/8	NA	2/9	-	5/9	25/9
					Réal													
A.10	Acquisition matériels d'interconnexion.	12.000	FP	DC	Prév	NA	NA	NA	4/9	18/9	NA	23/9	28/9	NA	8/10	-	10/10	30/10
					Réal													
A.11	Acquisition de matériels roulants.	1.273.000	FP	AOI	Prév	25/7	10/8	13/8	14/9	29/9	14/10	19/10	21/10	05/11	16/11		19/11	09/12
					Réal													
A.12	Acquisition équipements de sonorisation de la salle des réunions.	25.000	FP	DC	Prév	NA	NA	NA	5/8	20/8	NA	25/8	28/8	NA	8/9	-	11/9	1/10
					Réal													
A.13	Acquisition d'équipements de bureau.	24.500	FP	DC	Prév	NA	NA	NA	4/9	18/9	NA	23/9	28/9	NA	8/10	-	10/10	30/10
					Réal													

**APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P**
Le : **31 AOUT 2020**
Signature : 

A.14	Acquisition de matériels de Laboratoire (équipements d'analyse des métaux).	3.567.690	FP	AOI	Prév	17/6	02/7	03/7	03/8	18/8	02/9	07/9	10/9	25/9	05/10	-	08/10	28/10		
					Réal															
A.15	Acquisition d'équipements connexes de Laboratoire.	1.830.290	FP	AOI	Prév	17/7	03/8	03/7	03/8	18/8	02/9	07/9	10/9	25/9	05/10	-	08/10	28/10		
					Réal															
A.16	Acquisition d'un système d'alimentation électrique autonome.	51.087	FP	AON	Prév	3/8	NA	5/8	4/9	21/9	NA	28/9	1 ^{er} /10	NA	12/10	-	15/10	04/11		
					Réal															
A.17	Acquisition équipements de surveillance.	16.304	FP	DC	Prév	NA	NA	NA	30/7	14/8	NA	19/8	22/8	NA	1 ^{er} /9	-	4/9	24/9		
					Réal															
A.18	Acquisition de appareil climatisation	12.000	FP	DC	Prév	NA	NA	NA	5/8	20/8	NA	25/8	28/8	NA	7/9	-	10/9	30/9		
					Réal															
A.19	Acquisition équipements de Diamant et de pierres de couleur.	734.550	FP	AOI	Prév	17/7	03/8	06/8	07/9	22/9	02/10	07/10	10/10	26/10	05/11	-	09/11	30/11		
					Réal															
					Réal															
A.20	Acquisition de groupes électrogènes.	25.000	FP	DC	Prév	NA	NA	NA	30/7	14/8	NA	19/8	22/8	NA	1 ^{er} /9	-	4/9	24/9		
					Réal															

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
 Le : **31 AOUT 2020**
 Signature : 

B. Marchés de Services

01	Maintenance de matériels de laboratoire	114.710	FP		AON	Prév	25/6	10/7	13/7	12/8	27/8	11/9	16/9	21/9	06/10	16/10		19/10	09/11	
						Réal														
02	Maintenance de matériels de surveillance du siège.	300.000	FP		AOI	Prév	17/6	02/7	03/7	03/8	18/8	02/9	07/9	10/9	25/9	05/10	-	08/10	28/10	
						Réal														
03	Monitoring du site Web	200.000	FP		AON	Prév	25/6	10/7	13/7	12/8	27/8	11/9	16/9	21/9	06/10	16/10		19/10	09/11	
						Réal														

Fait à Kinshasa, le

19 AOUT 2020

