



Ministère de la Recherche Scientifique  
et Innovation Technologique

*Le Ministre*

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES N° 001/CGPMP/RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET INNOVATION  
TECHNOLOGIQUE/EXERCICE 2020  
(MARCHES DES TRAVAUX)**

Kinshasa, le... 1.2.2020

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Mode de passation	Elaboration du DAO	Non Object ion	Public ation AAO	Date limite dépôt Offres	Evalu ation des offres	Non Objectio n sur Rap. d'Ev.	Public ation attribu tion	Mise au point du contrat	Non Objection	Approb ation du Contrat	Montant du Contrat	Date notificati on	Date entrée en vigueur
1	Réhabilitation des bâtiments abritant les Centres, Instituts et Services de Recherche en Sciences Humaines(CRESH)	211.421.194	200970041200000082 3311000009191002		AON	Prévisions					25/08	30/08	20/09	17/09	27/09		30/09	20/10	
2	Réhabilitation des bâtiments abritant les Centres, Instituts et Services de Recherche en Sciences Humaines(CRESH)	206.799.650	200970041200000082 3311000000-9191002		AON	Prévisions					20/08	23/08	07/09	17/09			20/09	10/11/20	

Boulevard du 30 juin, Place "Royal", Immeuble Semois,  
3<sup>ème</sup> et 6<sup>ème</sup> Niveau, Commune de la Combe, Kinshasa RDC

+243 999 1000 76 +243 81 814 35 74 +243 82 158 72 99  
www.minsit.gouv.cd @ ministre@minsit.gouv.cd



3	Réhabilitation des bâtiments abritant les centres, Instituts et Services de Recherche ciblés : Bibliothèque du Centre de Recherche en Sciences Sociales de Bandundu (CRSS/BDD)	172.871.144	200970041200000082 3311000000-9191002	AON	Réalisations	25/08	30/08	02/09	17/09	27/09	30/09	20/10
	SOUS-TOTAL 1	591.081.988										
4	Construction des Infrastructures Immobilières des Institutions de Recherches ciblés : Centre de Recherche en Géophysique(CRG)	880.400.000	200970041200000007 24811000000- 919191004 20048004185500006 64341000000- 90000003	AON	Réalisations							
	SOUS-TOTAL 2	880.400.000										
	TOTAL GENERAL	1.401.481.234										

Fait à Kinshasa, le **12 AOUT 2020**

Maitre José MPANDA KABANGU

