

République Démocratique du Congo



MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE,  
SECONDAIRE ET TECHNIQUE  
LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHÉS PUBLICS  
AUTORITÉ CONTRACTANTE : MINISTÈRE DE L'EPST  
Période du 30 octobre au 31 décembre 2020

30 OCT 2020

PLAN ADDITIF DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS  
MARCHÉS DE FOURNITURES ET DE SERVICES/EXERCICE 2020

N°	Intitulé du Marché	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ			Précisions de réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET VOTURE				ATTENTE MARCHÉ			
		Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'offres		Méthodes de passation	Elaboration DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des Offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date mise en vigueur	Date de livraison
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	Acquisition des matériels didactiques		55185	1	ADI	Prévision	17/11/2020	02/12/2020	05/12/2020	05/01/2021	10/01/2021	03/02/2020	08/02/2021	11/02/2020	26/02/2021	08/03/2021		11/03/2021	31/03/2021	
					Realisation															
2	Acquisition des fournitures (CACHET de service)		55185	2	ADI	Prévision	17/11/2020	02/12/2020	05/12/2020	05/01/2021	10/01/2021	03/02/2020	08/02/2021	11/02/2020	26/02/2021	08/03/2021		11/03/2021	31/03/2021	
					Realisation															

Willy BAKONGA WILIMA

MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE,  
**SECONDAIRE ET TECHNIQUE**  
 LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS  
 AUTORITÉ CONTRACTANTE : MINISTÈRE DE L'EPST  
 P2RIODE du 30 Octobre au 31 Décembre 2020

**PLAN ADDITIF DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS**  
 MARCHÉ DE FOURNITURES ET DE SERVICES EXERCICE 2020

MINETAT/EPST/CAB.MIN/CGPMP/017/2020

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCÉDURE D'APPEL				PHASE 2 : ÉVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'offres	Méthodes de passation		Elaboration DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres.	Evaluation des Offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Acquisition matériel didactique(craie)	56 185	1	AOI	Prévisions	17/11/2020	02/12/2020	05/12/2020	05/01/2021	20/01/2021	03/02/2021	08/02/2021	11/02/2021	26/02/2021	08/03/2021			11/03/2021	31/03/2021	
					Réalisations															
2	Acquisition Fournitures (Bâches ou Tentes)	56 185	2	AOI	Prévisions	17/11/2020	02/12/2020	05/12/2020	05/01/2021	20/01/2021	03/02/2021	08/02/2021	11/02/2021	26/02/2021	08/03/2021			11/03/2021	31/03/2021	
					Réalisations															



NDOLOVITI DIASATA Valérie