



**PLAN DE PASSATION DES MARCHES N° 001/CGPMP/RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET INNOVATION
TECHNOLOGIQUE EXERCICE 2021 (MARCHES DES TRAVAUX)**

Kinshasa, le... 24. FEV. 2021.....

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Mode de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Construction des infrastructures immobilières des centres et instituts de Recherche ciblés : Rez de chaussée du bâtiment devant abriter le Centre de Recherche en Géophysique(CRG)		20097004120 00000724811 000000		AON										22/02/2021	1.026.000.000	06/03/2021	29/03/2021	X	
2.	Réhabilitation des infrastructures immobilières des centres et instituts de Recherche ciblés : Bâtiment abritant l'Institut Géographique de Kisangani(IGC)		20097004120 00000724521 000000 20097004120 00000664341 000000		AON										22/02/2021	208.000.000	06/03/2021	29/03/2021	X	
TOTAL GENERAL																				

Prof. Dr Oscar Shetonde Mihigo

Directeur de Cabinet

