



SECRETARIAT GENERAL A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Le Secrétaire Général ai

PLAN DE PASSATION DES MARCHES N° MINAT/SGAT/SA/JMT/265/2021

Période : du 1^{er} janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2021 MARCHÉ DES FOURNITURES

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalizations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en dollars (USD)	Code budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de Passation	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication Attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Acquisition des Véhicules Terrestres	760.000 \$ USD	84200/84100 84200/84203	01	AOI	Prévisions	23/04/ 2021	07/05/ 2021	10/05/ 021	10/06/ 2021	25/06/ 2021	12/07/ 2021	17/07/ 2021	20/07/ 2021	03/08/ 2021	13/08/ 2021		16/08/ 2021	06/09/ 2021	
						Réalizations														
2	Acquisition des Appareils Topographiques	130.000 \$ USD	84200/84100 84200/84203	02	AON	Prévisions	23/04/ 2021	07/05/ 2021	10/05/ 2021	10/06/ 2021	25/06/ 2021	12/07/ 2021	17/07/ 2021	20/07/ 2021	03/08/ 2021	13/08/ 2021		16/08/ 2021	06/09/ 2021	
						Réalizations														
3	Acquisition des Equipements Informatiques	100.000 \$ USD	84200/84100 84200/84203	03	AON	Prévisions	28/04/ 2021	12/05/ 2021	14/05/ 2021	14/06/ 2021	29/06/ 2021	13/07/ 2021	19/07/ 2021	22/07/ 2021	05/08/ 2021	16/08/ 2021		19/08/ 2021	09/09/ 2021	
						Réalizations														
4	Acquisition des Fournitures de Bureau	100.000 \$ USD	84200/84100 84200/84203	04	AON	Prévisions	28/04/ 2021	12/05/ 2021	14/05/ 2021	14/06/ 2021	29/06/ 2021	13/07/ 2021	19/07/ 2021	22/07/ 2021	05/08/ 2021	16/08/ 2021		19/08/ 2021	09/09/ 2021	
						Réalizations														
TOTAL		1.090.000 \$ USD																		

Fait à Kinshasa, le



KHONDE wa MASINGA Jean Pierre