

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE L'OFFICE NATIONAL DE L'IDENTIFICATION DE LA POPULATION EXERCICE BUDGETAIRE 2021

MARCHES DES FOURNITURES / SANS PRE QUALIFICATION

IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
Intitulé du Marché	Montant budget en MLC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
acquisition équipements de reau	50	191001	01	AON	Prévisions	24/05	--	11/06	12/07	27/07	--	17/08	20/08	06/09	16/09	-	20/09	11/10	
					Réalisations														
acquisition des matériels informatiques	50	191002	02	AON	Prévisions	24/05	--	11/06	12/07	27/07	--	17/08	20/08	06/09	16/09	-	20/09	11/10	
					Réalisations														
acquisition des véhicules terrestres	300	191003	03	AON	Prévisions	24/05	08/06	11/06	12/07	27/07	11/08	17/08	20/08	06/09	16/09	-	20/09	11/10	
					Réalisations														
TOTAL	400																		

Fait à Kinshasa, le 14 MAI 2021

Richard ILUNGA NTUMBA

