



PLAN DE PASSATION DES MARCHES EXERCICE BUDGETAIRE 2021  
C. MARCHES DES PRESTATIONS INTELLECTUELLES

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES**  
**MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES**

N°	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				Prévisions et Évaluations	PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION					PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES					PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE								
	Intitulé du Projet/Marché	Ligne Budget	N° 181	Niveau de planification		Prévisions	Préparation UE	Les Révisions sur l'UE	Publication UE	Départ des Bénéficiaires de UE	Évaluation des UE	Les Révisions sur la liste révisée	Publication des UE et de la UE	Les Révisions sur les UE et la UE	Exam. Lettres d'Intention	Bain d'essai - Appel des Prop.	Évaluation des Prop. Techn.	Les Révisions sur rapport PE	Intégration au dossier	Évaluation technique PE/PP	Vergement de contrat	Les Révisions sur le contrat	Publication de l'attribution prévisionnelle	Appelations de contrats	Remise de l'ordre	Bain d'essai	Date entrée en vigueur	Date début Prévision
1	RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR UNE FORMATION SUR LES ROLES ET LES RESPONSABILITES D'UN JURISTE D'ENTREPRISE	FF	ACGT.DG.CGPM/SP/PI/DC/03/2021	SFQT	DC	Prévisions														10/05/2021		15/05/2021	25/05/2021					
2	RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR UNE FORMATION SUR LA REVISION DES EFFICACITE DES FORMATIONS	FF	ACGT.DG.CGPM/SP/PI/DC/04/2021	SFQT	DC	Prévisions														10/05/2021		15/05/2021	25/05/2021					
3	RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR UNE FORMATION SUR LA RESPONSABILITE SOCIALE ET LA GESTION SOCIAL AU SECTEUR ENTREPRISE (Établissement d'un plan d'actions, suivi et évaluation, reporting)	FF	ACGT.DG.CGPM/SP/PI/DC/05/2021	SFQT	DC	Prévisions														10/05/2021		15/05/2021	25/05/2021					
4	RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR UNE FORMATION SUR LA CONSTRUCTION DES TABLEAUX DE BORD DE SUIVI DES RESSOURCES HUMAINES	FF	ACGT.DG.CGPM/SP/PI/DC/06/2021	SFQT	DC	Prévisions														10/05/2021		15/05/2021	25/05/2021					
5	RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR UNE FORMATION SUR LA CONSTRUCTION DU TABLEAU DE BORD DU MARCHÉ	FF	ACGT.DG.CGPM/SP/PI/DC/07/2021	SFQT	DC	Prévisions														10/05/2021		15/05/2021	25/05/2021					
6	RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR UNE FORMATION SUR LA PLANNIFICATION DES PROJETS	FF	ACGT.DG.CGPM/SP/PI/DC/08/2021	SFQT	DC	Prévisions														10/05/2021		15/05/2021	25/05/2021					
7	RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR UNE FORMATION SUR LE COMMERCE INTERNATIONAL DANS LE MILIEU PROFESSIONNEL ET LA COMMUNICATION AVEC LES ACTEURS	FF	ACGT.DG.CGPM/SP/PI/DC/09/2021	SFMC	AON	Prévisions	30/04/2021	15/05/2021	14/06/2021	29/06/2021	14/07/2021		15/07/2021	14/08/2021	30/08/2021	03/09/2021	18/09/2021	03/10/2021		08/10/2021		16/10/2021		21/10/2021	11/11/2021	22/11/2021		
8	RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR UNE FORMATION SUR LE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE (MONTAGE, PASSATION ET GESTION)	FF	ACGT.DG.CGPM/SP/PI/AON/10/2021	SFQT	AON	Prévisions	30/04/2021	15/05/2021	14/06/2021	29/06/2021	14/07/2021		15/07/2021	14/08/2021	30/08/2021	03/09/2021	18/09/2021	03/10/2021		08/10/2021		16/10/2021		21/10/2021	11/11/2021	22/11/2021		
9	RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR LA CONCEPTION DU NOUVEAU LOGO DE L'AGENCE CONGOLAISE DES GRANDS TRAVAUX	FF	ACGT.DG.CGPM/SP/PI/AON/11/2021	SFQT	AON	Prévisions	30/04/2021	15/05/2021	14/06/2021	29/06/2021	14/07/2021		15/07/2021	14/08/2021	30/08/2021	03/09/2021	18/09/2021	03/10/2021		08/10/2021		16/10/2021		21/10/2021	11/11/2021	22/11/2021		
10	RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR LE PLAN DE LA CELLULE DE MONITORING ET COMMUNICATION DE L'AGENCE CONGOLAISE DES GRANDS TRAVAUX	FF	ACGT.DG.CGPM/SP/PI/AON/12/2021	SFMC	AON	Prévisions	30/04/2021	15/05/2021	14/06/2021	29/06/2021	14/07/2021		15/07/2021	14/08/2021	30/08/2021	03/09/2021	18/09/2021	03/10/2021		08/10/2021		16/10/2021		21/10/2021	11/11/2021	22/11/2021		
11	RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR AUCI SYSTEME DE LA DIRECTION AUCI SYSTEME DE L'AGENCE CONGOLAISE DES GRANDS TRAVAUX	FF	ACGT.DG.CGPM/SP/PI/AON/13/2021	SFMC	AON	Prévisions	30/04/2021	15/05/2021	14/06/2021	29/06/2021	14/07/2021		15/07/2021	14/08/2021	30/08/2021	03/09/2021	18/09/2021	03/10/2021		08/10/2021		16/10/2021		21/10/2021	11/11/2021	22/11/2021		
12	RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR LES ADOPS PARAMETRES DU SYSTEME D'EVALUATION DU PERSONNEL DE L'AGENCE CONGOLAISE DES GRANDS TRAVAUX	FF	ACGT.DG.CGPM/SP/PI/AON/14/2021	SFMC	AON	Prévisions	30/04/2021	15/05/2021	14/06/2021	29/06/2021	14/07/2021		15/07/2021	14/08/2021	30/08/2021	03/09/2021	18/09/2021	03/10/2021		08/10/2021		16/10/2021		21/10/2021	11/11/2021	22/11/2021		
13	RECRUTEMENT D'UN CABINET D'INGENIEUR INDEPENDANT CHARGE DE L'ASSURANCE QUALITE DANS LE CADRE DU CONTRAT TRIP DE FINANCEMENT CONSTRUCTION ET EXPLOITATION DE LA ROUTE ANDONGO-KANGA-CHELE DANS LA PROVINCE DU HAUT-KATANGA	FF	ACGT.DG.CGPM/SP/IAO/15/2021	SFQT	ACI	Prévisions	15/05/2021	31/05/2021	01/06/2021	01/07/2021	16/07/2021	31/07/2021	16/08/2021	31/08/2021	01/09/2021	01/10/2021	16/10/2021	01/11/2021	05/11/2021	20/11/2021	11/12/2021	28/11/2021	01/12/2021	11/12/2021	14/12/2021	03/01/2022	24/01/2022	
CASH TOTAL																												

FAIT A KINSHASA, LE 01 AVRIL 2021

Charles Médard **ONGA MWAMBA**

Directeur Général