

V.C

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
Le : 19.FEV.2021
Signature : 

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					PHASE 1: APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Projet /Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions / Réalisations	Délibération de DAO	Non Objection	Publication LM	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Es.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
		1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	
1	Fourniture de mobilier de bureau, matériel de bureau consommables informatiques et divers pour FAZES et la CFEF		PABRC	AON 01	AON	Prévisions Réalisations	15/02/2021	NA	19/02/2021	17/03/2021	01/04/2021	NA	06/04/2021	09/04/2021	NA	19/04/2021		22/04/2021	12/05/2021	
2	Fourniture de matériel informatique, de reprographie et divers pour FAZES		PABRC	AON 02	AON	Prévisions Réalisations	15/02/2021	NA	19/02/2021	17/03/2021	01/04/2021	16/04/2021	21/04/2021	24/04/2021	10/05/2021	20/05/2021		24/05/2021	14/06/2021	29/06/2021
3	Recrutement d'un prestataire de soins de santé pour la CFEF		PABRC	DC01	DC	Prévisions Réalisations		NA				09/03/2021		NA	19/03/2021					
4	Recrutement d'un prestataire pour la fourniture de l'internet dans les bureaux de la CFEF		PABRC	AON 03	AON	Prévisions Réalisations	15/02/2021	NA	19/02/2021	17/03/2021	01/04/2021	16/04/2021	21/04/2021	24/04/2021	10/05/2021	20/05/2021		24/05/2021	14/06/2021	29/06/2021
5	Recrutement d'un prestataire pour l'entretien des climatiseurs dans les bureaux de la CFEF		PABRC	DC 02	DC	Prévisions Réalisations		NA				NA	09/03/2021		NA	19/03/2021				
Coût Total																				



LUNGUNGU KISOSO Alain
Coordonnateur National

V.C

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P

Le : 19. FEV. 2021

Signature : 

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					PHASE 1: APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions Réalisations	Elaboration du D10	Non Objection	Publication LM	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Es.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3	4		5	6	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18
1	Fourniture de mobilier de bureau, matériel de bureau consommables informatiques et divers pour FAZES et la CFEF		PABRC	AON 01	AON	Prévisions Réalisations	15/02/2021	NA	19/02/2021	17/03/2021	01/04/2021	NA	06/04/2021	09/04/2021	NA	19/04/2021		22/04/2021	12/05/2021	
2	Fourniture de matériel informatique, de reprographie et divers pour FAZES		PABRC	AON 02	AON	Prévisions Réalisations	15/02/2021	NA	19/02/2021	17/03/2021	01/04/2021	16/04/2021 NA	21/04/2021	24/04/2021	10/05/2021	20/05/2021		24/05/2021	14/06/2021	29/06/2021
3	Recrutement d'un prestataire de soins de santé pour la CFEF		PABRC	DC01	DC	Prévisions Réalisations		NA				09/03/2021		NA	19/03/2021					
4	Recrutement d'un prestataire pour la fourniture de l'Internet dans les bureaux de la CFEF		PABRC	AON 03	AON	Prévisions Réalisations	15/02/2021	NA	19/02/2021	17/03/2021	01/04/2021	16/04/2021	21/04/2021	24/04/2021	10/05/2021	20/05/2021		24/05/2021	14/06/2021	29/06/2021
5	Recrutement d'un prestataire pour l'entretien des climatiseurs dans les bureaux de la CFEF		PABRC	DC 02	DC	Prévisions Réalisations		NA				NA	09/03/2021		NA	19/03/2021				
	Coût Total																			



LUNGUNGU KISOSO Alain
Coordonnateur National