

République D'émocratie du Congo



MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE,
SECOND AIRE ET TECHNIQUE

LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE DE L'EPST

Période du 1er janvier au 31 décembre 2021

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS ADDITIF

MARCHE DES FOURNITURES EXERCICE 2021

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				prévision et réalisation	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRE				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulés du Marché	Montant budget en FC	Code budget	N° Appel d'Offre		Méthode de Passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Non Objection sur le Rap. D'Ev.	Publication Attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	date Notification	date entrée en vigueur	date livraison
		1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Acquisition des fournitures pour l'impression des macarons et formulaires en usage du TENAFEP, cahier d'items TENAFEP édition 2021	46 011	1	AOI	Prévision	13/07/2021	28/07/2021	30/07/2021	30/08/2021	14/09/2021	29/09/2021	04/10/2021	07/10/2021	22/10/2021	01/11/2021		04/11/2021	24/11/2021		
					Réalisation															
2	Acquisition des matériels et équipements informatiques en faveur de l'Inspection Générale pour l'organisation de TENAFEP session 2020-2021	66 434	2	AOI	Prévision	13/07/2021	28/07/2021	30/07/2021	30/08/2021	14/09/2021	29/09/2021	04/10/2021	07/10/2021	22/10/2021	01/11/2021		04/11/2021	24/11/2021		
					Réalisation															
3	Acquisition d'appareils électroménagers pour le Cabinet du Ministre de l'EPST	191 002	3	DC	Prévision							02/08/2021		12/08/2021						
					Réalisation															
4	Acquisition des fournitures pour l'organisation des épreuves hors session et session ordinaire des EXETAT 2021	46 011	4	AOI	Prévision	13/07/2021	28/07/2021	30/07/2021	30/08/2021	14/09/2021	29/09/2021	04/10/2021	07/10/2021	22/10/2021	01/11/2021		04/11/2021	24/11/2021		
					Réalisation															

Fait à Kinshasa, le

Professeur Tony MWABA KAZADI

09 JUIN 2021

République Démocratique du Congo



MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE,
SECONDAIRE ET TECHNIQUE

LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE DE L'EPST

Période du 1er janvier au 31 décembre 2021

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS ADDITIF

MARCHE DES SERVICES EXERCICE 2021

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					prévision et réalisation	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRE				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulés du Marché	Montant budget en FC	Code budget	N° Appel d'Offre	Méthode de Passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Non Objection sur le Rap. D'Ev.	Publication Attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	date Notification	date entrée en vigueur	date livraison
1	Installation des équipements Informatiques et suivis informatisé de paie des enseignants		Fonds Propres	1	DC	Prévision						28/07/2021			09/08/2021					
						Réalisation														
2	Entretien, jardinage et évacuation des immondices du bâtiment abritant le SECOPE		Fonds Propres	2	DC	Prévision						28/07/2021			09/08/2021					
						Réalisation														
3	Désinfection, désinsectisation, dératissage entretien, jardinage et évacuation des immondices du Secrétariat Général à l'EPST		Fonds Propres	3	DC	Prévision						30/07/2021			10/08/2021					
						Réalisation														
4	Sécurisation du site web du MINEPST		Fonds Propres	4		Prévision						30/07/2021			10/08/2021					
						Réalisation														

Fait à Kinshasa, le

Professeur Tony MWABA KAZADI

09 AOUT 2021

République Démocratique du Congo



MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE,
SECONDAIRE ET TECHNIQUE

LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS

AUTORITE CONTRACTANTE: MINISTERE DE L'EPST

Période : 1er janvier au 31 Décembre 2021

PLAN DE PASSATION DES MARCHES ADDITIF

MARCHE DES TRAVEAUX SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	Réfection carrelage du hall et couloir du Cabinet du Ministre de l'EPST	40 000 000	191 012	1	DC	Prévisions						26/07/2021			05/08/2021					
					Réalisations															
2	Réfection de la peinture des bureaux du Cabinet du Ministre de l'EPST		191 012	2	DC	Prévisions						26/07/2021			05/08/2021					
					Réalisations															

Fait à Kinshasa, le

09 JUL 2021

Professeur Tony MWABA KAZADI