

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES FOURNITURES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE QUALIFICATION

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
 Le : 16 AVR 2021
 Signature :

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Montant Budget en USD	Code Budget	N° Appel d'Offres	Modes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du D10	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Ann Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
1	Acquisition de véhicules terrestres	230.000	Fonds Propres		AOB	Prévisions Réalisations	12/04/2021	27/04/2021	30/04/2021	31/05/2021	15/06/2021	01/07/2021	06/07/2021	09/07/2021	24/07/2021	03/08/2021		06/08/2021	26/08/2021	
2	Acquisition et installation d'un ascenseur	96.000	Fonds Propres		AOB	Prévisions Réalisations	12/04/2021		15/04/2021	15/05/2021	31/05/2021	15/06/2021	21/06/2021	24/06/2021	09/07/2021	19/07/2021		22/07/2021	11/08/2021	
3	Acquisition d'équipements médicaux pour le centre de santé	209.000	Fonds Propres		AOB	Prévisions Réalisations	12/04/2021	27/04/2021	30/04/2021	31/05/2021	15/06/2021	01/07/2021	06/07/2021	09/07/2021	24/07/2021	03/08/2021		06/08/2021	26/08/2021	
4	Acquisition des matériels informatiques	24.000	Fonds Propres		DC	Prévisions Réalisations							12/04/2021	16/04/2021				29/04/2021	19/05/2021	
5	Acquisition et installation d'un groupe électrogène	20.000	Fonds Propres		DC	Prévisions Réalisations							12/04/2021	15/04/2021				29/04/2021	19/05/2021	
	Coût Total																			

Fait à Kinshasa, le 31/03/2021

LAURENT BATUMON & K.K.
 Directeur Général



Handwritten signature or initials in the bottom left corner.

AUTORITE CONTRACTANTE : DIRECTION GENERALE DE LA DETTE PUBLIQUE
 Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2021

PROFITEUR
 B.G.C.M.
 3.0 AVR. 2021

Signature :
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
 MARCHE DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE						PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION						
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en USD	Code Budget	N° AMI	Mode de passation	Méthodes de sélection	Prévisions et Réalisations	Préparation AMI	Non Objection sur l'AMI	Publication AMI	Dépôt des Dossiers de MI	Evaluation des MI	Non Objection sur la liste restreinte
1	Recrutement d'un consultant pour l'organisation du recrutement des Agents et Cadres de la DGDP	330.000	Fonds Propres		AOI	SFQ	Prévisions	12/04/2021	27/04/2021	30/04/2021	31/05/2021	15/06/2021	01/07/2021
	Coût Total						Réalisations						

Handwritten signature