



Le 23 AOÛT 2021
Signature: [Signature]

I. Marché de Prestations Intellectuelles

PLAN DE PASSATION DES MARCHES ADDITIF N° 003/BUDGET/CGPMP/2021

Numéro	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION																	PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL					PHASE 3 : EVALUATION DES			PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE				
			Code Budget	N° AMI	Méthode de sélection	Prévisions		Préparation AMI	Non Objection sur l'AMI	Publication AMI	Dépôt des Dossiers de MI	Evaluation des MI	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PI	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée P/PPF	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	NONIFICATION AUX candidats non retenus	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations								
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25					
1	Recrutement d'un cabinet chargé de l'audit du système informatique de la paie des agents et fonctionnaires de la République Démocratique du Congo			001	AON (SFQTC)		1/9	16/9	23/9	23/10	8/11	23/11	25/11	10/12	14/12	13/1	28/1	12/2	15/2	2/3	8/3	23/3	26/3	11/4		14/4	4/5	7/5									
						Réalisations																															

II. Marché de Fournitures

Numéro	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	Méthode de passation	Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION																					
						Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Montant du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison								
						5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
1	Acquisition des vivres pour les festivités de fin d'année 2021			AOI		6/9	21/9	24/9	25/10	9/11	24/11	29/11	2/12	-	17/12	27/12	30/12	19/1	28/2								
					Réalisations																						

2021

Fait à Kinshasa, le
[Signature]
Personne Responsable des Marchés,
Aimé BOJI SANGARA BAMANYIRWE



PLAN DE PASSATION DES MARCHES ADDITIF N° 003/BUDGET/CGPMP/2021

Marché de Prestations Intellectuelles

IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE DE PRESELECTION			PHASE 2: PROCEDURE D'APPEL				PHASE 3: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 4: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE										
Intitulé du Projet/Marché	FINANCEMENT	TYPE	N° AMI	Méthode de sélection		Publication AMI	Dépôt des Dossiers de MI	Evaluation des MI	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée P/TF	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Notification aux candidats non retenus	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations	Fin de prestation
	1	2	3	4		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
Scrutement d'un cabinet chargé de l'audit du système informatique de la chaîne des agents et fonctionnaires de la République démocratique du Congo	Trésor Public	Prestations Intellectuelles	001	AON (SFQTC)	Prévisions	23/9	23/10	8/11	23/11	25/11	10/12	14/12	13/1	28/1	12/2	15/2	2/3	8/3	23/3	26/3	11/4		14/4	4/5	7/5	
					Réalisations																					

Marché de Fournitures

Intitulé du Marché	FINANCEMENT	TYPE	Méthode de passation	Prévisions et Réalisations	Date Publication AAO	Date Attribution	Date d'exécution	Date Fin
Acquisition des vivres pour les festivités de fin d'année 2021	Trésor Public	Fournitures	AOI	Prévisions	24/9	29/11	30/12	28/2
				Réalisations				

Fait à Kinshasa, le 21 AOÛT 2021

Personne Responsable des Marchés,
Aimé BOJI SANGARA BAMANYIRWE