


Le : 20 SEPT 2021
 Signature : 


PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2021

Période : Du 1er janvier au 31 décembre 2021
Exercice budgétaire 2021

BOITE COURRIER
 20 SEPT 2021
 129
 D.G.
 [Signature]

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRE			
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Mode de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt des offres
		1	2	3	4					
I.FOURNITURES										
0.1	Acquisition d'équipement de transport (véhicules de fonction) du Groupe d'Etude de Transport « G.E.T »S	81.840.911	2104600518030 000643400000	001	AON	Prévisions	23/09/2021	-	27/09/2021	27/10/2021
		<u>116.639.159</u> 198.480.069	210456051804000 664111000000			Réalisations				

20 SEPT 2021

Signature : 

PHASE 2 : EVALUATIONS DES OFFRES

PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ

N°	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap d'évaluation.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date de notification	Date d'entrée en vigueur	Date de réception
01	11/11/2021	26/11/2021	01/12/2021	04/12/2021	20/12/2021	30/12/2021		03/01/2022	24/01/2022	-

Directeur Général,

Jean KAZOMBOLO KAZANGA

Handwritten notes:
 - *révisé BALDI Ngomio*
 - *Charge des Marchés publics Transports, v c/b*