

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
Le : 29 SEPT 2021.....
Signature : 

PLAN DE PASSATION DES MARCHES ADDITIONNEL I II


AUTORITE CONTRACTANTE : CONGO AIRWAYS
Période : du 1er janvier au 31 décembre 2021
Exercice budgétaire : 2021

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

N°	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE						Prévisions et Révisions	PHASE 1: PROCEDURE DE PRESELECTION				PHASE 2: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE								
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en USD	Code Budget	N° AMI	Méthode de passation	Méthode de sélection		Préparation AMI	Non Objection sur l'AMI	Publication AMI	Dépôt des Dossiers de MI	Evaluation des MI	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PP	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Echéance	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
								7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
C1	Recrutement d'un consultant cabinet international chargé de l'audit technique de la Direction de maintenance de Congo Airways	30 000,00	Fonds propres	AMI/01/CGA/DG-DR/CPM/2021	AON	SIQC	Prévisions	08/10/2021	23/10/2021	26/10/2021	25/11/2021	10/12/2021	23/12/2021	11/01/2022	26/01/2022	28/01/2022	28/02/2022	15/03/2022	30/03/2022	04/04/2022	19/04/2022	25/04/2022	06/05/2022	20/05/2022		25/05/2022	07/06/2022	14/06/2022
							Révisions																					
C2	Recrutement d'un consultant cabinet international chargé de l'audit financier de Congo Airways	60 000,00	Fonds propres	AMI/02/CGA/DG-DR/CPM/2021	AON	SIQC	Prévisions	08/10/2021	23/10/2021	26/10/2021	25/11/2021	10/12/2021	23/12/2021	11/01/2022	26/01/2022	28/01/2022	28/02/2022	15/03/2022	30/03/2022	04/04/2022	19/04/2022	25/04/2022	06/05/2022	20/05/2022		25/05/2022	07/06/2022	14/06/2022
							Révisions																					
	Coût Total	90 000,00																										

CDT Pascal KASONGO MWEMA

Directeur général ad intérim



Note: Taux de change au 21 septembre 2021 : 1USD = 2000 FC