


REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
 MINISTERE DES TRANSPORTS, VOIES DE COMMUNICATION ET DE DESENCLAVEMENT
 OGEFREM
 Cellule de Gestion des Projets et Marchés Publics
 « CGPMP »

APPROUVÉ
 D.S.C. Mutala
 Le 03 SEPT 2021
 Signature : 


PLAN DE PASSATION DES MARCHES ADDITIF DE TRAVAUX 2021

IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					Prévision et réalisation	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE						
Intitulé du Projet/marché	Coût estimatif en USD	Code budg et	N° AO	Méthodes de sélection / Mode de passation		Elaboration du DAO	ANO	Publication AAO	date limite dépôt des offres	Evaluation des offres	ANO	Publication Attribution	Mise au point du contrat	ANO	Approbation du contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	date de livrais.
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
<i>Marchés des travaux</i>																			
Travaux de bétonnage de l'aire de stationnement et voies d'accès au Port sec de Kasumbalesa	5.000.000	fonds propres	001	AOI	Prévis	30/08/21	14/09/21	16/09/21	16/10/21	01/11/21	16/11/21	22/11/21	25/11/21	10/12/21	20/12/21		23/12/21	12/01/22	
					Réalis														

Taux de change BCC au 30 juillet 2021: 2028,66 CDF

Fait à Kinshasa, le 23 AOUT 2021

Olivier MANZILA MUTALA
 Directeur Général a.i.-


 23/21