



NOUVEAU

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
Le: 28 JAN 2022
Signature:

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2022

PLAN DE PASSATION DES MARCHES N°01/CENI/CMP/2022
MARCHES DES FOURNITURES ET SERVICES SANS PREQUALIFICATION

N°	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					PHASE 1: PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthode de passation	Elaboration du DAG	Non Objéction	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objéction sur Rap. d'Ex.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objéction	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
1	Acquisition des véhicules terrestres pour quelques services		2381107730000072452900000	043 N° 063/AR/OSP/P/CSN/2022	AOI	Prévisions													
2	Acquisition d'équipements industriels et électriques		2381107730000072461900000	043 N° 064/AR/OSP/P/CSN/2022	AOI	Prévisions													
3	Acquisition des bâtiments pastoraux + Siège CSN		238110773000007241900000	043 N° 066/AR/OSP/P/CSN/2022	AOI	Prévisions													
4	Acquisition des véhicules terrestres pour la CSNP-CSN		2381107722000072452900000	043 N° 067/AR/OSP/P/CSN/2022	AOI	Prévisions													
5	Acquisition d'équipements informatiques pour la CSNP		2381107722000072412900000	043 N° 068/AR/OSP/P/CSN/2022	AOI	Prévisions													
SUMMARY TOTAL																			

Fait à Kinshasa, le

Personne Responsable des Marchés
KADIMA KAZADI BANGI





NOUVEAU

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
Le : 28 JAN 2022
Signature :

Période: du 1er Janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire 2022

PLAN DE PASSATION DES MARCHES N°001/CENI/CGMP/2022
MARCHES DES TRAVAUX ET SERVICES SANS PREQUALIFICATION

N°	Description du Marché	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Procédure et Modalités	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
		Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Niveau de justification		Décret de l'Etat	Nom Objets	Publication A.O	Date limite dépôt Offres	Travaux des offres	Nom Objets au cas d'attribution	Publication attributions	Date au point de contrôle	Nom Objets	Approbation du Contrat	Niveau de Contrôle	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
1	Maintenance et travaux d'entretien de 200000000 à 300000000 FC		22011073600000000000	N° 001/AN/CGMP/2022	AN	Préalable														
MONTANT TOTAL																				

Fait à Kinshasa, le

Personne Responsable des Marchés
KADIMA KAZADI DEMBOKO
P.O. ARZAB

CENI - RDC
24/01/2022
Commission Nationale Indépendante des Elections