

Version corrigée

APPROUVÉ PAR LA  
D.G.C.M.P  
Le : 07 fev 2022  
Signature : 

République Démocratique du Congo  
MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE



CELLULE DE GESTION DES PROJETS ET DES MARCHES PUBLICS  
Secrétaire Permanent

Etabli le 25 janvier 2022

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbaton du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
- MARCHÉ DES TRAVAUX																				
1	Lot 18: Réhabilitation de 14 locaux et 2 sanitaires plus la cage d'escalier du 3em niveau de l'Aile 1	629 157 300,00	61.200	DAO 0018/AON/CGPM P-FP/2022	AON	Prévisions	-	-	-	-	-	-	-	-	03/02/2022	*****	07/02/2022	28/02/2022	30/05/2022	
2	Lot 19: Réhabilitation de 14 locaux et 2 sanitaires plus la cage d'escalier du 1er niveau de l'Aile 1	660 000 000,00	61.200	DAO 0019/AON/CGPM P-FP/2022	AON	Prévisions	27/01/2022	11/02/2022	14/02/2022	16/03/2022	31/03/2022	15/04/2022	20/04/2022	23/04/2022	09/05/2022	19/05/2022		23/05/2022	13/06/2022	07/09/2022
3	Lot 20: Construction de la clôture et aménagement de parkings du site de la Vice-Primature, Ministère de la Fonction Publique,	900 000 000,00	61.200 /191004	DAO 0020/AON/CGPM P-FP/2022	AON	Prévisions	27/01/2022	11/02/2022	14/02/2022	16/03/2022	31/03/2022	15/04/2022	20/04/2022	23/04/2022	09/05/2022	19/05/2022		23/05/2022	13/06/2022	07/09/2022

Pour la Personne Responsable des Marchés Publics  
Célestin KINEME KANGELA





APPROUVÉ PAR LA  
 D. G. C. M. P.  
 Le: 03.01.2022  
 Signature:

Etabli le 25 Janvier 2022

N°	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison	
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
MARCHÉ DES FOURNITURES																					
1	Acquisition de 2 Gros Bus de 60 à 62 places Assises en faveur de CMRAP	512 910 000,00	61200 / 201 005 et 61805/ 66434	DAO 0017/AOI/C GPMP- FP/2022	AOI	Prévisions	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	03/02/2022	512910000,00	07/02/2022	28/02/2022	30/05/2022

Pour la Personne Responsable des Marchés Publics  
 Célestin KINEME KANGELA