

VERSION CORRIGÉE

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE L'OFFICE NATIONAL D'IDENTIFICATION
EXERCICE BUDGETAIRE 2022
(DU 1^{er} JANVIER AU 31 DECEMBRE 2022)**

11-0 MARS 2022

Signature : _____

MARCHES DES FOURNITURES / SANS PRE QUALIFICATION

IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
Intitulé du Marché	Montant budget en million FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Acquisition des matériels de Bureau	740	191001	01	AON	Prévisions	08/03	23/03	26/03	26/04	11/05	26/05	31/05	03/06	18/06	28/06	-	01/07	21/07	
					Réalisations														
Acquisition des matériels informatiques	1400	191002	02	AOI	Prévisions	08/03	23/03	26/03	26/04	11/05	26/05	31/05	03/06	18/06	28/06	-	01/07	21/07	
					Réalisations														
Acquisition véhicules (Direction et Provinces)	740	191003	03	AON	Prévisions	08/03	23/03	26/03	26/04	11/05	26/05	31/05	03/06	18/06	28/06	-	01/07	21/07	
					Réalisations														
TOTAL	2.880																		

Fait à Kinshasa,

27 FEB 2022

Richard ILUNGA NTUMBA

(Signature manuscrite)

