

AUTORITE CONTRACTANTE : SOCIETE CONGOLAISE DES POSTES ET DES TELECOMMUNICATIONS  
 Période: du 1er Janvier au 31 décembre; Exercice : 2022

**PLAN DE PASSI**

MARCHES DE SERVICES

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			Date limite de dépôt des Offres
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en CDF	Code Budget	N° Appel d'offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	
		1	2	3	4		5	6	7	
1	Entretien et réparation bâtiments		FP	-	AON	Prévisions 15/03/2022	30/03/2022	02/04/2022	02/05/2022	
2	Entretien et réparation immeuble d'habitation.		FP	-	AON	Prévisions 15/03/2022	30/03/2022	02/04/2022	02/05/2022	
3	Réparation matériels roulants		FP	-	AON	Prévisions 15/03/2022	NA	18/03/2022	18/04/2022	
4	Maintenance équipements		FP	-	AON	Prévisions 15/03/2022	NA	18/03/2022	18/04/2022	
5	Entretien matériels et mobiliers de bureau		FP	-	DC	Prévisions -	-	-	-	
6	Entretien matériels et mobiliers d'habitation		FP	-	DC	Prévisions -	-	-	-	
7	Entretien matériels et outillages.		FP	-	DC	Prévisions -	-	-	-	
8	Entretien et réparation matériels informatiques		FP	-	DC	Prévisions -	-	-	-	
9	Autres entretiens et réparations		FP	-	DC	Prévisions -	-	-	-	
	Coût Total									

**Légende :**

F.P : Fonds propre

DC : Demande de cotation

AON : Appel d'offres national

# ON DES MARCHES

PREQUALIFICATION

VERSION CORRIGÉE

74 MARS 2022

DSC

*23/03/2022*

PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
valuation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur
9	10	11	12	13	14	15	16	17
18/05/2022	02/06/2022	07/06/2022	10/06/2022	25/06/2022	05/07/2022	-	08/07/2022	28/07/2022
18/05/2022	02/06/2022	07/06/2022	10/06/2022	25/06/2022	05/07/2022	-	08/07/2022	28/07/2022
03/05/2022	18/05/2022	23/05/2022	26/05/2022	10/06/2022	20/06/2022	-	23/06/2022	13/07/2022
03/05/2022	18/05/2022	23/05/2022	26/05/2022	10/06/2022	20/06/2022	-	23/06/2022	13/07/2022
-	-	15/04/2022	18/04/2022	NA	28/04/2022	-	02/05/2022	23/05/2022
-	-	15/04/2022	18/04/2022	NA	28/04/2022	-	02/05/2022	23/05/2022
-	-	15/04/2022	18/04/2022	NA	28/04/2022	-	02/05/2022	23/05/2022
-	-	15/04/2022	18/04/2022	NA	28/04/2022	-	02/05/2022	23/05/2022
-	-	15/04/2022	18/04/2022	NA	28/04/2022	-	02/05/2022	23/05/2022
-	-	15/04/2022	18/04/2022	NA	28/04/2022	-	02/05/2022	23/05/2022
-	-	15/04/2022	18/04/2022	NA	28/04/2022	-	02/05/2022	23/05/2022

Fait à Kinshasa, le 07 Mars 2022

Le Secrétaire Permanent

KIBWILA KUBALEKA Don Séverin