



APPROUVE PAR LE
 D.G.C.M.P
 Le 09 MARS 2022

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES FOURNITURES ET DES SERVICES N° 002/MIREPA/CGPMP/2022

N°	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° AAO	Méthode de passation	Prévisions et Réalisations	Elaborat. du DAO	ANO	Public. AAO	Date limite dépôt Offres	Evalu. des offres	ANO sur Rap. d'Ev.	Public. Attrib.	Mise au point du contrat	Non Objection	Approb. du Contrat	Montant du contrat	Date notifiat.	Date entrée en vigueur	Date Livra
1	Acquisition d'équipements de transport	296 218 120	191002	001	AON	Prévisions	16/2	1/3	3/3	4/4	18/4	2/5	6/5	9/5	23/5	1/8	-	3/6	22/6	-
						Réalisations														
2	Acquisition d'équipements informatiques	74 054 722	221001	002	DC	Prévisions	-	-	-	-	-	11/4	14/4	-	23/4	-	-	-	-	
						Réalisations														
3	Acquisition d'équipement divers	91 548 479	191033	003	DC	Prévisions	-	-	-	-	-	11/4	14/4	-	23/4	-	-	-	-	
						Réalisations														

Fait à Kinshasa, le 04 FEV 2022

Pour la Personne Responsable des Marchés

LULEMO KITUK'BOY Pacôme
 Secrétaire Permanent

