

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					PHASE 1 - PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES				
	Intitulé du Marché	Source de financement	Code Budget	N° Appel d'Offres	Mode de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt O	
1	Acquisition tests et machines PCR	Trésor Public/Fonds de contrepartie	2207500378890000623211000000-191001	1	AOI	Prévisions	lundi 21 février 2022	mardi 8 mars 2022	vendredi 11 mars 2022	lundi 11 avril
						Réalisations				
2	Acquisition et livraison des équipements, matériels et intrants d'ecographie au profit du PNSR	Trésor Public/Fonds de contrepartie	2207600378150000072811000000-191001	2,00	AOI	Prévisions	lundi 21 février 2022	mardi 8 mars 2022	vendredi 11 mars 2022	lundi 11 avril
						Réalisations				
3	Acquisition et livraison des chaises/fauteuils de prélèvement et tentes au profit du PNFS	Trésor Public/Fonds de contrepartie	21072403720400000460131000000-46013	3,00	AON	Prévisions	vendredi 18 février 2022	samedi 05 mars 2022	mardi 08 mars 2022	jeudi 07 avril
						Réalisations				
4	Acquisition des réactifs, intrants, équipements et matériels pour la sécurité transfusionnelle au profil	Trésor Public/Fonds de contrepartie	2207600372000000460131000000-46013	4,00	AOI	Prévisions	lundi 21 février 2022	mardi 8 mars 2022	vendredi 11 mars 2022	lundi 11 avril
						Réalisations				
5	Acquisition des médicaments anti cancéreux au profit du centre national de lutte contre le cancer	Trésor Public	2207600372000000460131000000-46013	5	AOI	Prévisions	lundi 21 février 2022	mardi 8 mars 2022	vendredi 11 mars 2022	lundi 11 avril 2022
						Réalisations				
6	Acquisition des intrants, réactifs et équipements au profit du PRONANUT	Trésor Public/Fonds de Contrepartie	2207600372000000724811000000-201046	6	AOI	Prévisions	lundi 21 février 2022	mardi 8 mars 2022	vendredi 11 mars 2022	lundi 11 avril
						Réalisations				
7	Acquisition et livraison des intrants spécifiques et consommables pour le PNSR	Trésor Public/Fonds de Contrepartie	2207600378150000072811000000-191001	7	DC	Prévisions	NA	NA	jeudi 24 février 2022	
						Réalisations				
8	Acquisition des réactifs, intrants et équipements et matériels au profit du PNLT	Trésor Public/Fonds de Contrepartie	2207600372000000724811000000-191011	8	AOI	Prévisions	lundi 21 février 2022	mardi 8 mars 2022	vendredi 11 mars 2022	lundi 11 avril
						Réalisations				
9	Acquisition des réactifs, intrants, équipements et matériels au profit du PNLN	Trésor Public/Fonds de Contrepartie	21076003720000000000000000-191010	9	AOI	Prévisions	lundi 21 février 2022	mardi 8 mars 2022	vendredi 11 mars 2022	lundi 11 avril
						Réalisations				
10	Acquisition des réactifs, intrants, équipements et matériels au profit du PNLS	Trésor Public/Fonds de Contrepartie	2207600372000000724811000000-191010	10	AOI	Prévisions	lundi 21 février 2022	mardi 8 mars 2022	vendredi 11 mars 2022	lundi 11 avril
						Réalisations				
11	Impression et reproduction des Partogrammes et Guide de Surveillance des Déces Maternels	Trésor Public/Fonds de Contrepartie	22076003781500000724811000000-191001	11	AON	Prévisions	vendredi 18 février 2022	samedi 5 mars 2022	mardi 08 mars 2022	jeudi 07 avril
						Réalisations				
12	Acquisition et livraison des matériels informatiques et Mobilier de bureau pour le PNSR	Trésor Public/Fonds de Contrepartie	22076003781500000724811000000-191001	12	DC	Prévisions	NA	NA	jeudi 24 février 2022	
						Réalisations				
13	Acquisition et livraison des matériels roulant au profit du PNSR	Trésor Public/Fonds de Contrepartie	22076003781500000724811000000-191001	13	AON	Prévisions	vendredi 18 février 2022	samedi 5 mars 2022	mardi 08 mars 2022	jeudi 07 avril
						Réalisations				
14	Acquisition produits médicaux, pharmaceutiques et intrants spécifiques	Trésor Public	2207600372000000460131000000-46013	14,00	AOI	Prévisions	lundi 21 février 2022	mardi 8 mars 2022	vendredi 11 mars 2022	lundi 11 avril
						Réalisations				
15	Acquisition des fourniture et petits matériels de bureau	Trésor Public	2207310272250000460111000000-46011	15,00	DC	Prévisions	NA	N/A	jeudi 24 février 2022	
						Réalisations				
Coût Total										



LIFICATION

PHASE 2 - EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 - CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
Délai des offres	Non Objection sur Rap. d'Es.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
mardi 26 avril 2022	mercredi 11 mai 2022	lundi 16 mai 2022	jeudi 19 mai 2022	vendredi 03 juin 2022	lundi 13 juin 2022		jeudi 16 juin 2022	mercredi 06 juillet 2022	lundi 22 août 2022
mardi 26 avril 2022	mercredi 11 mai 2022	lundi 16 mai 2022	jeudi 19 mai 2022	vendredi 03 juin 2022	lundi 13 juin 2022		jeudi 16 juin 2022	mercredi 06 juillet 2022	lundi 22 août 2022
mardi 22 avril 2022	samedi 07 mai 2022	jeudi 12 mai 2022	lundi 16 mai 2022	mardi 31 mai 2022	vendredi 10 juin 2022		lundi 13 juin 2022	lundi 04 juillet 2022	lundi 25 juillet 2022
mardi 26 avril 2022	mercredi 11 mai 2022	lundi 16 mai 2022	jeudi 19 mai 2022	vendredi 03 juin 2022	lundi 13 juin 2022		jeudi 16 juin 2022	mercredi 06 juillet 2022	lundi 22 août 2022
mardi 26 avril 2022	mercredi 11 mai 2022	lundi 16 mai 2022	jeudi 19 mai 2022	vendredi 03 juin 2022	lundi 13 juin 2022		jeudi 16 juin 2022	mercredi 06 juillet 2022	lundi 22 août 2022
mardi 26 avril 2022	mercredi 11 mai 2022	lundi 16 mai 2022	jeudi 19 mai 2022	vendredi 03 juin 2022	lundi 13 juin 2022		jeudi 16 juin 2022	mercredi 06 juillet 2022	lundi 22 août 2022
mardi 26 avril 2022	mercredi 11 mai 2022	lundi 16 mai 2022	jeudi 19 mai 2022	vendredi 03 juin 2022	lundi 13 juin 2022		jeudi 16 juin 2022	mercredi 06 juillet 2022	lundi 22 août 2022
mardi 11 mars 2022	NA	mercredi 16 mars 2022	samedi 10 mars 2022	NA	mardi 29 mars 2022		vendredi 1 avril 2022	jeudi 21 avril 2022	mardi 26 avril 2022
mardi 26 avril 2022	mercredi 11 mai 2022	lundi 16 mai 2022	jeudi 19 mai 2022	vendredi 03 juin 2022	lundi 13 juin 2022		jeudi 16 juin 2022	mercredi 06 juillet 2022	lundi 22 août 2022
mardi 26 avril 2022	mercredi 11 mai 2022	lundi 16 mai 2022	jeudi 19 mai 2022	vendredi 03 juin 2022	lundi 13 juin 2022		jeudi 16 juin 2022	mercredi 06 juillet 2022	lundi 22 août 2022
mardi 26 avril 2022	mercredi 11 mai 2022	lundi 16 mai 2022	jeudi 19 mai 2022	vendredi 03 juin 2022	lundi 13 juin 2022		jeudi 16 juin 2022	mercredi 06 juillet 2022	lundi 22 août 2022
mardi 22 avril 2022	samedi 07 mai 2022	jeudi 12 mai 2022	lundi 16 mai 2022	mardi 31 mai 2022	vendredi 10 juin 2022		lundi 13 juin 2022	lundi 04 juillet 2022	lundi 25 juillet 2022
mardi 11 mars 2022	NA	mercredi 16 mars 2022	samedi 10 mars 2022	NA	mardi 29 mars 2022		vendredi 1 avril 2022	jeudi 21 avril 2022	mardi 26 avril 2022
mardi 22 avril 2022	samedi 07 mai 2022	jeudi 12 mai 2022	lundi 16 mai 2022	mardi 31 mai 2022	vendredi 10 juin 2022		lundi 13 juin 2022	lundi 04 juillet 2022	lundi 25 juillet 2022
mardi 26 avril 2022	mercredi 11 mai 2022	lundi 16 mai 2022	jeudi 19 mai 2022	vendredi 03 juin 2022	lundi 13 juin 2022		jeudi 16 juin 2022	mercredi 06 juillet 2022	lundi 22 août 2022
mardi 11 mars 2022	NA	mercredi 16 mars 2022	samedi 10 mars 2022	NA	mardi 29 mars 2022		vendredi 1 avril 2022	jeudi 21 avril 2022	mardi 26 avril 2022

Mé MBOMBO MONYODE
Secrétaire Permanent

