

PLAN DE PASSATION DES MARCHES N° /PJ/CGPMP/2022
SANS PRE-QUALIFICATION
Exercice budgétaire : 2022

PARQUET GENERAL PRES LE CONSEIL D'ETAT/ CABINET

IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prév. et réalis	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
Numérotation	Intitulé du marché	Montant budget en million de FC	Code budget	Mode de passat.		Elaboration du DAO	ANO	Public. AAO	Date limite de dépôt des offres	Eval. des offres	ANO Rapport d'Eval des offres	Publ. Attrib.	Mise au point du contrat	ANO/ Contrat	Appro. du contrat	Montant du contrat	Notificat° du contrat	Entrée en vigueur	Date du début d'exécution / de livrais.
		1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
A. MARCHES DE FOURNITURES																			
1	Acquisition d'équipements de bureau	70	724111	DC	Prévis.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22/04	18/05
					Réalis.														
2	Acquisition d'équipements informatiques	64	724121	DC	Prévis.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22/04	18/05
					Réalis.														
3	Acquisition d'équipements pour installation d'internet.	62	724121	DC	Prévis.	-	-	-	28/3	12/4	-	18/4	21/4	-	02/5	-	05/5	25/5	-
					Réalis.														
4	Acquisition d'équipements de transport.	293	724521	AON	Prévis.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22/04	18/05
					Réalis.														
B. MARCHÉ DE TRAVAUX																			
	Travaux de réhabilitation du bâtiment du Parquet Général.	117	823311	AON	Prévis.	04/4	NA	08/4	09/5	24/5	NA	30/5	03/6	NA	14/6		17/6	08/7	-
					Réalis.														



Fait à Kinshasa, le 03 MARS 2022
Dieudonné KALUBA DIBWA
 Président de la Cour constitutionnelle
 et Président du Conseil Supérieur
 de la Magistrature

PLAN DE PASSATION DES MARCHES N° /PJ/CGPMP/2022
SANS PRE-QUALIFICATION
Exercice budgétaire : 2022

CONSEIL D'ETAT/ GREFFE EN CHEF

IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prév. et réalis.	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
Numérotation	Intitulé du marché	Montant budget en million de FC	Code budget	Mode de passat.		Elaboration du DAO	ANO	Public. AAO	Date limite de dépôt des offres	Evalu. des offres	ANO Rapport d'Eval des offres	Publ. Attrib.	Mise au point du contrat	ANO/ Contrat	Appro. du contrat	Montant du contrat	Notificat° du contrat	Entrée en vigueur	Date du début d'exécution / de livrais.
					1														
A. MARCHES DE FOURNITURES																			
1	Acquisition d'équipements de bureau	187	724111	AON	Prévis.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22/04	18/05
					Réalis.														
2	Acquisition d'équipements informatiques	59	724121	DC	Prévis.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22/04	18/05
					Réalis.														
3	Acquisition d'équipements de transport.	96	724521	DC	Prévis.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22/04	18/05
					Réalis.														
B. MARCHE DE TRAVAUX																			
	Travaux de construction des Parquets et infrastructure dans les nouvelles Provinces	145	823211	AON	Prévis.	04/4	NA	08/4	09/5	24/5	NA	30/5	03/6	NA	14/6		17/6	08/7	-
					Réalis.														



Fait à Kinshasa, le

7 MARS 2022

Dieudonné KALUBA DIBWA
*Président de la Cour constitutionnelle
 et Président du Conseil Supérieur
 de la Magistrature*

PLAN DE PASSATION DES MARCHES N° /PJ/CGPMP/2022
SANS PRE-QUALIFICATION
Exercice budgétaire : 2022

CONSEIL D'ETAT/ CABINET

IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prév. et réalis	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
Numérotation	Intitulé du marché	Montant budget en million de FC	Code budget	Mode de passat.		Elaboration du DAO	ANO	Public. AAO	Date limite de dépôt des offres	Eval. des offres	ANO Rapport d'Eval des offres	Publ. Attrib.	Mise au point du contrat	ANO/ Contrat	Appro. du contrat	Montant du contrat	Notificat° du contrat	Entrée en vigueur	Date du début d'exécution / de livrais.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
A. MARCHES DE FOURNITURES																			
1	Acquisition d'équipements de bureau	53	724111	DC	Prévis.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22/04	18/05	
					Réalis.														
2	Acquisition d'équipements informatiques	53	724121	DC	Prévis.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22/04	18/05	
					Réalis.														
3	Acquisition d'équipements pour installation internet	46	724121	DC	Prévis.	-	-	-	28/3	12/4	-	18/4	21/4	-	02/5	-	05/5	25/5	-
					Réalis.														
B. MARCHE DE TRAVAUX																			
	Travaux réhabilitation du bâtiment abritant le Conseil d'Etat	1,599	823311	AON	Prévis.	31/3	15/4	18/4	18/5	02/6	17/6	22/6	27/6	12/7	22/7		25/7	15/8	-
					Réalis.														



Fait à Kinshasa, le

01 MARS 2022

Dieudonné KALUBA DIBWA
*Président de la Cour constitutionnelle
 et Président du Conseil Supérieur
 de la Magistrature*

PLAN DE PASSATION DES MARCHES N° /PJ/CGPMP/2022
SANS PRE-QUALIFICATION
Exercice budgétaire : 2022

PARQUET GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION/ 1^{er} SECRETAIRE

IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prév. et réalis.	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
Numérotation	Intitulé du marché	Montant budget en million de FC	Code budget		Mode de passat.	Elaboration du DAO	ANO	Public. AAO	Date limite de dépôt des offres	Eval. des offres	ANO Rapport d'Eval des offres	Publ. Attrib.	Mise au point du contrat	ANO/ Contrat	Appro. du contrat	Montant du contrat	Notificat° du contrat	Entrée en vigueur	Date du début d'exécution / de livrais.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
MARCHES DE FOURNITURES																			
1	Acquisition d'équipements de bureau	74	724111	DC	Prévis.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22/04	18/05
					Réalis.														
2	Acquisition de matériels roulants	251	724521	AON	Prévis.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22/04	18/05
					Réalis.														



Fait à Kinshasa, le 22/04/2022

Dieudonné KALUBA DIBWA
*Président de la Cour constitutionnelle
 et Président du Conseil Supérieur
 de la Magistrature*

PLAN DE PASSATION DES MARCHES N° /PJ/CGPMP/2022
SANS PRE-QUALIFICATION
Exercice budgétaire : 2022

COUR DE CASSATION/ GREFFE EN CHEF

IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prév. et réalis	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
Numérotation	Intitulé du marché	Montant budget en million de FC	Code budget	Mode de passat.		Elaboration du DAO	ANO	Public. AAO	Date limite de dépôt des offres	Eval. des offres	ANO Rapport d'Eval des offres	Publ. Attrib.	Mise au point du contrat	ANO/ Contrat	Appro. du contrat	Montant du contrat	Notificat° du contrat	Entrée en vigueur
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
MARCHES DE FOURNITURES																		
1	Acquisition d'équipements de bureau	74	724111	DC	Prévis. Réalis.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	22/04 18/05
2	Acquisition d'équipements informatiques	66	724121	DC	Prévis. Réalis.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	22/04 18/05
3	Acquisition d'équipements de transport	259	724521	AON	Prévis. Réalis.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	22/04 18/05



Fait à Kinshasa, le

21 MARS 2022

Dieudonné KALUBA DIBWA

*Président de la Cour constitutionnelle
 et Président du Conseil Supérieur
 de la Magistrature*

PLAN DE PASSATION DES MARCHES N° /PJ/CGPMP/2022
SANS PRE-QUALIFICATION
Exercice budgétaire : 2022

PARQUET GENERAL PRES LA COUR CONSTITUTIONNELLE/ 1^{er} SECRETAIRE

IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prév. et réalis	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
Numérotation	Intitulé du marché	Montant budget en million de FC	Code budget	Mode de passat.		Elaboration du DAO	ANO	Public. AAO	Date limite de dépôt des offres	Eval. des offres	ANO Rapport d'Eval des offres	Publ. Attrib.	Mise au point du contrat	ANO/ Contrat	Appro. du contrat	Montant du contrat	Notificat° du contrat	Entrée en vigueur
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
MARCHES DE FOURNITURES																		
	Acquisition d'équipements transport	de	259	724521	AON	Prévis. Réalis.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22/04	18/05



Fait à Kinshasa, le

01 MARS 2022

Dieudonné KALUBA DIBWA
*Président de la Cour constitutionnelle
 et Président du Conseil Supérieur
 de la Magistrature*