

République Démocratique du Congo  
INSTITUT CONGOLAIS POUR LA CONSERVATION DE LA NATURE  
Direction Générale

CORRIGÉ



**PLAN DE PASSATION DES MARCHES N° 001/2022**

Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire: **2022**

**MARCHE DE FOURNITURES**

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en Miller de FC	Code Budget	N° Appel d'offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AA0	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	ACQUISITION D'EQUIPEMENTS DE TRANSPORTS	938.766.252	221001	01	AON	Prévisions	11/04	26/04	28/04	30/05	14/06	29/06	04/07	07/07	22/07	02/08	-	05/08	25/08	07/09
						Réalisation														

Po

Fait à Kinshasa, le

Dancy KIBUINGA AWAKA  
Secrétaire Permanent

Pour le Directeur Général ai  
En mission  
Le Directeur Général Adjoint ai  
Vincent IMBONGO YOKETE