

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE QUALIFICATION

CORRIGE
APPROUVE PAR LA
D.G.C.M.P
 Le : **03 JUN 2022**
 Signature : *JK*

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
1	Acquisition matériels roulants	429 318 240,00	66 434	AON/MF/01/CPCC/CGPMP/2022	AON	Prévisions	14/06/2022	29/06/2022	04/07/2022	05/08/2022	22/08/2022	06/09/2022	12/09/2022	15/09/2022	30/09/2022	10/10/2022	13/10/2022		17/10/2022	07/11/2022	
						Réalisations															
2	Acquisition des pièces de rechange/Véhicules	190 940 860,00	66 434	AON/MF/02/CPCC/CGPMP/2022	AON	Prévisions	14/06/2022	N/A	17/06/2022	19/07/2022	03/08/2022	18/08/2022	23/08/2022	26/08/2022	12/09/2022	22/09/2022	26/09/2022		29/09/2022	19/10/2022	
						Réalisations															
3	Recrutement d'une imprimerie pour production des états financiers OHADA	379 740 900,00	66 434	AON/MS/01/CPCC/CGPMP/2022	AON	Prévisions	14/06/2022	N/A	17/06/2022	19/07/2022	03/08/2022	N/A	08/08/2022	11/08/2022	N/A	22/08/2022	25/08/2022		29/08/2022	18/09/2022	
						Réalisations															
4	Acquisition des consommables informatiques	89 450 251,00	66 411	DC/MF/001/CPCC/CGPMP/2022	DC	Prévisions							15/07/2022	19/07/2022		29/07/2022					
						Réalisations															
5	Acquisition des matériels informatiques	99 157 621,00	66 411	DC/MF/002/CPCC/CGPMP/2022	DC	Prévisions							15/07/2022	19/07/2022		29/07/2022					
						Réalisations															
6	Acquisition des fournitures de bureau	83 756 605,00	66 411	DC/MF/003/CPCC/CGPMP/2022	DC	Prévisions							15/07/2022	19/07/2022		29/07/2022					
						Réalisations															
7	Acquisition des fournitures de nettoyage et d'entretien des bureaux	49 407 983,00	66 411	DC/MF/004/CPCC/CGPMP/2022	DC	Prévisions							15/07/2022	19/07/2022		29/07/2022					
						Réalisations															
8	Acquisition des matériels et mobiliers de bureau	98 578 451,00	66 411	DC/MF/005/CPCC/CGPMP/2022	DC	Prévisions							15/07/2022	19/07/2022		29/07/2022					
						Réalisations															
9	Recrutement d'un prestataire pour la fourniture des services d'Internet et communication	76 658 400,00	66 411	DC/MS/001/CPCC/CGPMP/2022	DC	Prévisions							15/07/2022	19/07/2022		29/07/2022					
						Réalisations															
10	Recrutement d'un prestataire pour entretien des bureaux et équipements	28 400 000,00	66 411	DC/MS/002/CPCC/CGPMP/2022	DC	Prévisions							15/07/2022	19/07/2022		29/07/2022					
						Réalisations															
11	Recrutement d'un prestataire pour impression des ouvrages publiés par le CPCC	91 716 600,00	66 411	DC/MS/003/CPCC/CGPMP/2022	DC	Prévisions							15/07/2022	19/07/2022		29/07/2022					
						Réalisations															
	Coût Total	1 617 125 911,00																			

KALUNBU KALOMBA
 Secrétaire Permanent
 CGMP/CPCC
[Signature]

Fait à Kinshasa, le

Prof. William MBUYAMBA KALOMBAYI

Personne Responsable des Marchés

