

03 JUN 2022 JK

# PLAN DE PASSATION DES MARCHES ADDITIONNEL DE L'INSPECTION GENERALE DE LA POLICE NATIONALE CONGOLAISE EXERCICE BUDGETAIRE 2022

## MARCHES DES FOURNITURES / SANS PRE QUALIFICATION

IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
Intitulé du Marché	Montant budget en million FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Acquisition des motos	500	191005	01	AON	Prévisions	05/06	21/06	24/06	25/07	09/08	24/08	29/08	01/09	16/09	26/09	-	29/09	19/10	
					Réalisation														
TOTAL	500																		

SP. #  
Le 01 Juin 2022