

10

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
 Le : **07 SEPT 2022**
 Signature : 

AUTORITE CONTRACTANTE : OFFICE NATIONAL DU TOURISME
 Période: du 09 Septembre au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2022
 FOURNITURES

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
1	Acquisition de quatre jeep et de deux bus touristiques	740.000.000	FP	ONT/S/01/21	AON	Prévisions	07/07/2022	22/07/2022	25/07/2022	24/08/2022	07/09/2022	21/09/2022	26/09/2022	29/09/2022	13/10/2022	24/10/2022		27/10/2022	18/11/2022	
					Réalisations															
2	Acquisition des petits matériels de bureau et consommables	165.406.070	FP	ONT/S/02/21	AON	Prévisions	07/07/2022	NA	25/07/2022	24/08/2022	07/09/2022	NA	26/09/2022	29/09/2022	13/10/2022	24/10/2022		27/10/2022	18/11/2022	
					Réalisations															
3	Acquisition de carburant et lubrifiants	38.056.570	FP	ONT/S/06/21	DC	Prévisions							09-sept-22			14/09/2022		24/09/2022	10/10/2022	
					Réalisations															
4	Acquisition des cartes prépayées et téléphones	28.951.670	FP	ONT/S/07/21	DC	Prévisions							09-sept-22			14/09/2022		24/09/2022	10/10/2022	
					Réalisations															
	Coût Total	972.414.310																		

SECRETARIE PERMANENT
