

**APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P**
Le :07 SEPT 2022.....
Signature :*M*.....

1315

AUTORITE CONTRACTANTE : OFFICE NATIONAL DU TOURISME
Période: du 09 Septembre au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2022
SERVICES

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19
1	Entretien et réparation des matériels de bureau et informatiques	6.086.700	FP	ONT/S/01/22	DC	Prévisions						09-sept-22		14-sept-22		24-sept-22	14/10/2022			
						Réalisations														
2	Entretien et réparation des installations électriques, sanitaires et d'adductions d'eau	1.014.950	FP	ONT/S/02/22	DC	Prévisions						09-sept-22		14-sept-22		24-sept-22	14/10/2022			
						Réalisations														
3	Entretien et réparation de la flotte automobile	8.739.000	FP	ONT/S/03/22	DC	Prévisions						09-sept-22		14-sept-22		24-sept-22	14/10/2022			
						Réalisations														
4	Assurances de la flotte automobile	3.338.400	FP	ONT/S/04/22	DC	Prévisions						09-sept-22		14-sept-22		24-sept-22	14/10/2022			
						Réalisations														
Coût Total		19.179.050																		



Aty

AUTORITE CONTRACTANTE : OFFICE NATIONAL DU TOURISME

Période: du 09 Septembre au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2022

SERVICES

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	
1	Entretien et réparation des matériels de bureau et informatiques		FP	ONT/S/01/22	DC	Prévisions						09-sept-22			14-sept-22		24-sept-22	14/10/2022		
						Réalisations														
2	Entretien et réparation des installations électriques, sanitaires et d'adductions d'eau		FP	ONT/S/02/22	DC	Prévisions						09-sept-22			14-sept-22		24-sept-22	14/10/2022		
						Réalisations														
3	Entretien et réparation de la flotte automobile		FP	ONT/S/03/22	DC	Prévisions						09-sept-22			14-sept-22		24-sept-22	14/10/2022		
						Réalisations														
4	Assurances de la flotte automobile		FP	ONT/S/04/22	DC	Prévisions						09-sept-22			14-sept-22		24-sept-22	14/10/2022		
						Réalisations														
Coût Total																				



SECRETARIE PERMANENT

AUTORITE CONTRACTANTE : OFFICE NATIONAL DU TOURISME

Période: du 09 Septembre au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2022

FOURNITURES

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Acquisition de quatre jeep et de deux bus touristiques		FP	ONT/F/01/21	AON	Prévisions	07/07/2022	22/07/2022	25/07/2022	24/08/2022	07/09/2022	21/09/2022	26/09/2022	29/09/2022	13/10/2022	24/10/2022		27/10/2022	18/11/2022	
		Réalisations																		
2	Acquisition des petits matériels de bureau et consommables informatiques		FP	ONT/F/02/21	AON	Prévisions	07/07/2022	NA	25/07/2022	24/08/2022	07/09/2022	NA	26/09/2022	29/09/2022	13/10/2022	24/10/2022		27/10/2022	18/11/2022	
		Réalisations																		
3	Acquisition de carburant et lubrifiants		FP	ONT/F/06/21	DC	Prévisions							09-sept-22		14/09/2022		24/09/2022	10/10/2022		
		Réalisations																		
4	Acquisition des cartes prépayées et téléphones		FP	ONT/F/07/21	DC	Prévisions							09-sept-22		14/09/2022		24/09/2022	10/10/2022		
		Réalisations																		
Coût Total																				



SECRÉTAIRE PERMANENT