

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
FOIRE INTERNATIONALE DE KINSHASA
FIKIN
KINSHASA/LIMETE



Cellule de Gestion des Projets et Marchés Publics
SECRETARIAT PERMANENT

PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2022

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE-QUALIFICATION

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2022

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du Projet	Montant en USD	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Travaux de Construction du bâtiment administratif R+4 de la Foire Internationale de Kinshasa/FIKIN	5.500.000	Intervention ponctuelle du Gouvernement		AON	Prévisions	05.9.2022	20.9.2022	23.9.2022	24.10.2022	07.11.2022	22.11.2022	28.11.2022	01.12.2022	16.12/2022	26.12/2022	29.12./2022	19.01.2023	
						Réalisations													
	Total Général	106																	

Fait à Kinshasa le 16 SEP 2022

Ray KALALA WA TSHAMBA

Directeur Général a.i.