

**APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P**
Le :14 MARS 2022.....
Signature :

AUTORITE CONTRACTANTE : FONDS DE PROMOTION DE L'INDUSTRIE (FPI)
Période: du 1er janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire: 2022

PLAN DE PASSATION DES MARCHES GENERAL

MARCHES DE FOURNITURES SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ				
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres			Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur le Contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur
1	Acquisition de 8 véhicules 4x4 pour le siège et les entités du Fonds de Promotion de l'Industrie.	822 534 394,00	BUDGET FPI 2022	DAON 0042/FPI/DG/DGA/CGPMP/PM/MPA-RB-HYS/2022/MF	AON	Prévisions 01/04/2022 Réalisations	01/04/2022	16/04/2022	18/04/2022	18/05/2022	01/06/2022	16/06/2022	26/06/2022	10/07/2022	24/07/2022	03/08/2022	08/08/2022	29/08/2022	30/10/2022
2	Acquisition de Véhicules à deux roues (6 Motos) pour les entités du FPI.	55 134 274,78	BUDGET FPI 2022	DC /FPI/DG/DGA/CGPMP/PM/MPA-RB-HYS/2022/MF	AONR	Prévisions 04/03/2022 Réalisations	04/03/2022	NA	07/03/2022	06/04/2022	20/04/2022	NA	30/04/2022	14/05/2022	NA	03/06/2022	07/06/2022	28/06/2022	26/07/2022
3	Acquisition des fournitures de bureau et consommables informatiques pour le siège du FPI en deux (2) lots : lot 1 fournitures de bureau et lot 2 consommables informatiques.	261 010 750,00	BUDGET FPI 2022	DAON 027/FPI/DG/DGA/CGPMP/PM/MPA-RB-HYS/2022/MF	AON	Prévisions 04/03/2022 Réalisations	04/03/2022	NA	07/03/2022	06/04/2022	20/04/2022	05/05/2022	15/05/2022	29/05/2022	12/06/2022	22/06/2022	26/06/2022	17/07/2022	14/08/2022
4	Acquisition de logiciels, différents serveurs et équipements informatiques du Fonds de Promotion de l'Industrie en trois (3) lots : lot 1 Acquisition de logiciels pour le FPI, lot 2 Acquisition de différents serveurs pour le FPI et lot 3 Acquisition des équipements informatiques pour le FPI.	275 894 478,12	BUDGET FPI 2022	DAON 028/FPI/DG/DGA/CGPMP/PM/MPA-RB-HYS/2022/MF	AON	Prévisions 04/04/2022 Réalisations	04/04/2022	NA	06/04/2022	06/05/2022	20/05/2022	04/06/2022	14/06/2022	28/06/2022	12/07/2022	22/07/2022	26/07/2022	16/08/2022	15/10/2022
5	Acquisition de petits matériels et autres biens d'équipements	64 083 124,96	BUDGET FPI 2022	DC /FPI/DG/DGA/CGPMP/PM/MPA-RB-HYS/2022/MF	AONR	Prévisions 14/03/2022 Réalisations	14/03/2022	NA	16/03/2022	15/04/2022	29/04/2022	NA	09/05/2022	24/05/2022	NA	05/06/2022	08/06/2022	29/06/2022	27/07/2022
6	Acquisition des pièces de rechange et consommables pour le Fonds Promotion de l'Industrie en trois (3) lots : lot 1 Consommables électriques, lot 2 : pièces de la plomberie et lot 3 : pièces de la menuiserie et autres.	83 097 300,00	BUDGET FPI 2022	DC /FPI/DG/DGA/CGPMP/PM/MPA-RB-HYS/2022/MF	AONR	Prévisions 14/03/2022 Réalisations	14/03/2022	NA	16/03/2022	15/04/2022	29/04/2022	NA	09/05/2022	24/05/2022	NA	05/06/2022	08/06/2022	29/06/2022	27/07/2022
7	Acquisition des différents matériels de communication	1 042 108 885,00	BUDGET FPI 2022	DA01 0046/DG/DGA/CGPMP/PM/MPA-RB-HYS/2022/MF	AOI	Réalisations 04/04/2022 Prévisions	04/04/2022	19/04/2022	25/04/2022	09/06/2022	23/06/2022	08/07/2022	18/07/2022	01/08/2022	16/08/2022	28/08/2022	31/08/2022	21/09/2022	20/11/2022
8	Fourniture des différentes impressions pour le Fonds de Promotion de l'Industrie en trois (3) lots: lot 1 Imprimés de services, lot 2: Imprimés de promotion et lot 3 : autres	536 936 400,00	BUDGET FPI 2022	DAON 0044/FPI/DG/DGA/CGPMP/PM/MPA-RB-HYS/2022/MF	AON	Prévisions 28/03/2022 Réalisations	28/03/2022	12/04/2022	14/04/2022	16/05/2022	30/05/2022	14/06/2022	24/06/2022	09/07/2022	24/07/2022	03/08/2022	06/08/2022	27/08/2022	26/10/2022
9	Acquisition de matériels et mobiliers de bureau & de résidence pour le Fonds de Promotion de l'Industrie	313 694 751,23	BUDGET FPI 2022	DAON 0045/FPI/DG/DGA/CGPMP/PM/MPA-RB-HYS/2022/MF	AON	Prévisions 04/03/2022 Réalisations	04/03/2022	NA	07/03/2022	06/04/2022	20/04/2022	05/05/2022	15/05/2022	29/05/2022	12/06/2022	22/06/2022	26/06/2022	17/07/2022	31/08/2022
10	Acquisition des Matériels et petits Matériels Informatiques du Fonds de Promotion de l'Industrie.	135 778 857,50	BUDGET FPI 2022	DAON 0030/FPI/DG/DGA/CGPMP/PM/MPA-RB-HYS/2022/MF	AON	Prévisions 21/03/2022 Réalisations	21/03/2022	NA	23/03/2022	22/04/2022	06/05/2022	NA	16/05/2022	30/05/2022	NA	09/06/2022	13/06/2022	04/07/2022	18/08/2022
11	Acquisition du Colis de fin d'années 2022.	681 824 000,00	BUDGET FPI 2022	DAON 0043/FPI/DG/DGA/CGPMP/PM/MPA-RB-HYS/2022/MF	AON	Prévisions 29/06/2022 Réalisations	29/06/2022	14/07/2022	15/07/2022	15/08/2022	29/08/2022	13/09/2022	23/09/2022	30/09/2022	15/10/2022	25/10/2022	28/10/2022	11/11/2022	29/12/2022
Coût Total		4 272 097 165,59																	

P. N. BOUYA
11.22.22
02